

## 弃标申请报告

沭阳县实验小学:

江苏四通工程咨询有限公司:

我公司中标的沭阳县实验小学运动场塑料维修改造工程,由于第一家供货商提供材料不合格,后来公司更换了供货商,但更换后的供应商提供的材料经两次检测仍不合格。

现本公司已无法在合同约定的期限内完成合同义务,同时项目经理因身体原因需外出看病,无法负责现场。请求解除双方签定的《建设工程施工合同》,申请放弃该项目的施工,请领导批准为盼。

特此报告!

江苏方如建设有限公司

2024年11月26日

