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江苏省建设工程招标投标办公室


使用说明

一、《江苏省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2019年版适用于资格后审）》(以下简称《标准后审招标文件》)由江苏省建设工程招标投标办公室编制。适用于江苏省国有资金占控股或者主导地位的房屋建筑和市政基础设施工程，采用资格后审方式对潜在投标人进行资格审查的工程总承包电子招标项目。
采用非电子方式进行招标的，可参照《标准后审招标文件》作相应修改后使用。
二、《标准后审招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的系由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，无需填写的在空格中用“／”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特点和实际需要勾选。
三、招标人按照《标准后审招标文件》第一章“招标公告”的格式发布招标公告后，将实际发布的招标公告编入招标文件中，作为投标邀请，并同时注明发布媒介名称。
四、《标准后审招标文件》第二章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。
五、《标准后审招标文件》第三章“评标办法”，分综合评估法和评定分离法。综合评估法包括可行性研究完成后、方案设计完成后、初步设计完成后、专业工程等四种方法。招标人根据招标项目的具体特点和实际需要选择使用，具体评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人根据有关规定和招标项目具体情况确定。
第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款。
六、《标准后审招标文件》第四章“合同条款及格式”由招标人参照住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局印发的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）以及招标项目具体情况自行编制。
七、《标准后审招标文件》第五章“报价清单”及第六章“发包人要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。
八、《标准后审招标文件》第七章“发包人提供的资料”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与一至六章内容相衔接。
九、《标准后审招标文件》为2019年版，将根据执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准后审招标文件》的修改意见和建议，可向江苏省建设工程招标投标办公室反映。
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	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：镇江市润州区新农村发展实业有限公司
[bookmark: _Hlk118706585]地址：镇江市金润大道1018号
联系人：郑工
电话：13815175075

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
[bookmark: EB6f2a8cc0147444beaec704ab662b76d5]地址：镇江市谷阳路299号优山美地150幢240室
联系人：孙工
电话：17368080722

	1.1.4
	标段名称
	2023年润州区城镇污水处理提质增效达标区建设工程工程总承包

	1.1.5
	建设地点
	镇江市润州区

	1.2.1
	资金来源
	财政

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	合同价款支付方式
	1、工程设计费的支付：完成施工图审查合格并经发包人确认后支付工程设计费总价的80％，竣工验收合格后经审计付清工程设计费余款；
2、工程施工费的支付：承包人根据审定的施工图预算， 按月完成的工程量申请款项，发包人按经监理机构和跟踪审计单位核实的月进度工程量核定价支付50％， 并扣除合同约定扣除或另行约定支付的款项后支付月进度款。在施工期间工程款支付总额达合同价65％时不再支付，待竣工验收合格60天内，由监理机构和跟踪审计单位审核，经发包人审定，后支付至合同价的80％； 项目报财政评审中心审计后支付至审计结算价的 97%；留结算价款的3％为保修金，待工程竣工满两年后30天内，申请无息支付该费用。
同时承包人上报的工程竣工结算应实事求是，不应高估冒算。承包人的“送审结算价”与审计部门最终核定价相比，核减率不得大于 7%。若核减率超过7%，超过 7%以上部分，发包人将按审减额的 4%等额扣减承包人的工程款，同时，承包人还应承担核减率超过 7%以上部分的审计费，扣减所得款项由市财政部门按相关规定处理。

	1.3.1
	招标范围
	招标内容包含达标区内重点居住小区的雨污管网分合流改造、混接错接改造、道路修复以及配套工程等，包括以上招标内容的施工图设计、施工图预算编制、施工直至竣工验收合格及质保期内的保修等工程总承包项目的全部工作。
配合业主完成办理报建、报批、工程结（决）算审计、工程保修、移交等工作：
（1）协助招标人办理工程前期的报建、报批工作；协助招标人办理行政管理部门的报审手续。协助招标人办理工程项目移交及后评价工作；
（2）根据招标人的设计要求，负责本项目的所有施工图设计、施工图预算编制、工程施工及相应的报建审批工作；
（3）负责项目实施阶段全过程施工及管理工作，直至工程竣工验收，工程保修等工作；
（4）本工程项目水、电、路、气、通讯等工程施工及与现有用地红线外市政基础设施的接驳；
（5）红线内地上附着物清理(如有)；
（6）现场七通一平(如工程需要)。

	1.3.2
	要求工期
	工期要求：项目总工期 105日历天。
注：1、以上工期为各达标区设计及施工总工期，投标人应综合考虑组织设计施工，并保证各达标区工期都满足要求。
2、因承包人原因使节点工期或总工期每延误一天的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的千分之一、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的3%。节点工期或总工期延期超过半个月的，本合同专用条款14.3进度款付款比例按约定的支付比例下调5%（如原合同约定支付完成额的50%，则支付45%，以此类推），在工程审计结束后再予分批支付；节点工期或总工期延期超过一个月的，本合同专用条款14.3进度款付款比例按约定的支付比例下调15%，在工程审计结束后再予分批支付。

	1.3.3
	质量要求
	设计要求的质量标准：合格，达到国家及地方有关标准规范，并通过有关部门组织的专家审查。
施工要求的质量标准：合格。

	1.4.1
	投标人资格要求
	一、资格审查必要条件：
（1）具有独立订立合同的能力并提供有效的营业执照；
（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
（3）企业没有因诈骗中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
（4）投标人应当同时具有下列工程设计资质和施工资质：
A.设计资质：工程设计综合资质甲级或者市政行业设计资质乙级及以上或者市政行业设计资质（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上或者市政行业（排水工程）专业设计资质乙级及以上；
B.施工资质：市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证。
（5）工程总承包项目经理必须满足下列注册执业资格之一：【注册公用设备工程师（给水排水）】或者【注册一级建造师（市政公用工程专业）且同时具有住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书）】或者【注册监理工程师（市政公用工程专业）】；
投标人拟委派的工程总承包项目经理可以兼任施工负责人或设计负责人，兼任施工负责人或设计负责人的应同时满足第（7）项相应的资质和条件。
（6）投标人拟派工程总承包项目经理必须满足下列条件：
A.工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上，任“工程总承包中的总承包项目经理”或者 “施工工程中的项目负责人”职务；
B.工程总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的；
C.工程总承包项目经理是非变更后无在建工程，或工程总承包项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了工程总承包项目经理解锁手续，或工程总承包项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在工程总承包项目经理执业范围之内；
（7）项目管理机构：
①、设计负责人须具有注册公用设备工程师（给水排水）资质；
②、拟派的设计负责人必须满足下列条件：
 (A)设计负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
③、施工负责人须具有注册一级建造师（市政公用工程专业）资质，同时具有有效的住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书）。
④、拟派施工负责人必须满足下列条件：
(A)施工负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目上，任“工程总承包中的总承包项目经理”或者 “施工工程中的项目负责人”职务。
(B)施工负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
(C)施工负责人是非变更后无在建工程，或施工负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了施工负责人解锁手续，或施工负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在施工负责人执业范围之内。
(8) 投标人提供工程总承包项目经理和施工负责人和设计负责人的社会保险证明（2023年4月和2023年5月和2023年6月）（高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供社会保险证明交纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）
注：1.如投标人注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；
2.工程总承包项目经理和施工负责人和设计负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；工程总承包项目经理和施工负责人和设计负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料；
(9)符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他法律、法规规定的其他条件。
二、投标人不得出现如下行为：
(1)自2021年7月1日以来，投标人和拟派总承包项目经理没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；
(2)自2022年7月1日以来，投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；
(3)自2023年4月1日以来，投标人没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；
三、其他要求
（1）投标建筑业企业资质动态监管结果要求：投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态。
（2）根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须提供符合要求的有效一级建造师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。
（3）本项目招标人公布项目建议书、可行研究报告、初步设计文件，项目建议书、可行研究报告、初步设计单位及其评估单位可以参加投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；4）联合体必须以设计单位为联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；5）联合体必须以牵头人（设计单位）的名义交纳投标保证金，以联合体中牵头人名义交纳的投标保证金对联合体各成员具有约束力；6）联合体投标的必须由牵头人（设计单位）获取下载招标文件；7）联合体最多只能由两家单位组成。

	1.5.2
	费用承担和设计成果补偿标准
	无补偿

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘

	1.10
	分包
	分包要求：
[bookmark: EB00786ad9ebe94af0a3839be984168183]本工程的发包与承包必须严格按照国家法律、法规的规定，不得出现违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

	1.11
	偏  离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1.1（9）
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	 2023 年8月18 日 9 时30分

	2.2.2
	招标文件澄清发布时间
	 2023 年8 月13 日 9 时 30分

	2.4
	最高投标限价（招标控制价）
	3870.56万元（包括设计费控制价141万元和施工费控制价3729.56万元）。投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则，作无效标处理。

	3.1.1
	构成投标文件的材料

	1、商务标：
☑投标函；
☑投标函附录；
☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
☑联合体协议书（如有）；
☑投标人基本情况表；
☑项目管理机构组成表；
☑工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表
☑投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表
☑拟再发包计划表（如有）；
☑拟分包计划表（如有）；
☑投标人（总承包项目经理）业绩证明材料；
☑项目管理机构人员评分材料（含相应的注册执业证书、注册证书、职称证书、社会保险证明等证明材料）
☑其他：招标公告、招标文件要求提供的其他材料以及投标人认为有必要提供的其他资料。
2、经济标：
☑工程总承包报价；
☑投标分项报价汇总表；
☑各投标分项报价明细表；
3、技术标：
☑项目管理组织方案；
4、资格审查和评标资料：
需从诚信库中获取的材料：
☑企业营业执照（如为联合体投标，双方均需提供）；
☑企业资质证书（如为联合体投标，双方均需提供）；
☑安全生产许可证；
☑工程总承包项目经理注册执业证书、注册证书、专业技术职称证书；
☑施工负责人和设计负责人注册执业证书、注册证书、专业技术职称证书；
☑安全生产考核B证；
☑工程总承包项目经理和施工负责人和设计负责人的社会保险证明（2023年4月和2023年5月和2023年6月）（高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供社会保险证明交纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）
☑企业和工程总承包项目经理类似工程业绩证明材料（含中标通知书、工程总承包合同（或施工合同、设计合同）、竣工验收证明材料，直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）；
☑项目管理机构人员评分材料（含相应的注册执业证书、注册证书、职称证书、社会保险证明等证明材料）
☑其他：招标公告、招标文件要求提供的其他材料以及投标人认为有必要提供的其他资料。
需提供扫描件的材料：
☑投标保证金缴纳凭证
☑企业和工程总承包项目经理类似工程业绩证明材料（含中标通知书、工程总承包合同（或施工合同、设计合同）、竣工验收证明材料，直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）；
5、保证金材料—投标保函凭证

	3.2.1
	合同价格形式
	固定总价合同

	3.2.6
	投标报价的其他要求
	一、报价原则：
1、工程总承包投标报价依据招标文件、设计文件、发包人要求进行编制。
2、投标人投标报价根据招标文件及其补充通知、答疑纪要，地勘资料、施工现场情况、工程特点，与招标文件实质性要求相匹配的施工技术方案，企业定额，国家及地方有关现行的政策、标准及规范等，结合自身实力、市场行情自主合理报价。
3、投标人应充分了解施工场地的位置、地质情况、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、运输条件、行车干扰以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价不得低于成本。
4、按政策和合同约定的由中标人缴纳的各种保险费由投标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算综合考虑在投标折扣费率中。
5、本项目设计费包干使用，结算时不再调整。
6、建筑安装工程费报价为施工总承包的总报价，除因招标人提供的资料重大错误及较大修改、合同中约定的变更、调整及签证外，合同总价不予调整。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后90日历天

	3.4.1
	投标保证金递交
	投标保证金允许多种形式提交，投标人必须于投标截止前按要求提交：
（一）、选择电汇形式提交的：
1、投标保证金需从企业法人的基本存款账户上提交投标保证金人民币壹拾万元至系统随机生成的虚拟子账号。虚拟子账号需下载招标文件后在业务查询的“获取子账户”模块中选定投标项目获取，“获取子账号”后随机生成的子账号即保证金支付账号。镇江市公共资源交易中心财务联系电话：0511-85026056 
户名：镇江市公共资源交易中心
开户行：中国建设银行镇江市京润支行
2、投标保证金提交账号与企业诚信库中基本存款账户的账号不符或以个人、企业的办事处、分公司，子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户提交的投标保证金无效。投标人基本存款账户以镇江市公共资源交易中心服务平台企业诚信库中开户许可证中信息为准，如有变动请及时更新，否则不予认可。
3、重发公告或多次公告的项目，投标人需按最新招标公告的要求重新提交投标保证金。
4、投标保证金退还时本息同时退还。为提高各方工作效率，在规定时间内，招标投标平台系统将自动办理投标保证金退还工作。如本项目招投标中遇异议、投诉等特殊情况，投标保证金退还按相关规定执行。
（二）、选择保险、保函、担保等形式提交的：
选择采用保险、保函、担保形式提交保证金的投标人，请将相关提交凭证扫描上传至投标标书的“投标保函凭证”章节中，具体要求参照《关于进一步规范工程建设项目招标投标领域投标保函递交方式的通知》（镇政服〔2022〕42号）。
联合体必须以牵头人（设计单位）的名义交纳投标保证金，以联合体中牵头人名义交纳的投标保证金对联合体各成员具有约束力；
已按镇建招[2019]3号文办理的有效的年度投标保证保险继续有效。
特别提醒：投标人采用保险、保函、担保形式递交保证金的，投标人需确保递交的保险、保函、担保的有效期大于等于投标有效期。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	□允许  ☑不允许

	3.7.4
	技术标暗标要求
	[bookmark: EBf08c3fe594364fe8bdf2842dc58c249c]☑不采用

	3.7.5
	其他编制要求
	因受招投标系统在初步设计完成后阶段工程总承包招标两阶段开评标流程以及招投标文件制作工具中的固定格式内容无法编辑的限制，投标人编制的“项目组织管理方案”文件在“投标文件制作工具—其他材料—项目组织管理方案”栏目中上传；“经济标（投标报价）”文件在“投标文件制作工具—商务标投标文件格式—投标报价相关材料”栏目中上传；
  “除投标函、法定代表人身份证明、授权委托书以外的其他商务标组成文件在投标文件制作工具其他材料上传。投标函、法定代表人身份证明、授权委托书在投标文件制作工具商务标投标文件固定格式模块中填写，请勿在投标文件制作工具其他材料栏目上传。” 
   因受招投标文件制作工具中的固定格式内容无法编辑的限制，招投标文件制作工具中的投标函固定格式与工程总承包招标文件正文中的投标函格式不一致，投标人的投标报价、总工期、质量、工程总承包项目经理均以投标文件制作工具商务标投标文件固定格式模块中填写的为准，其他投标函的正文内容以招标文件正文中的投标函格式条款为准。

	4.2.1
	投标截止时间
	 2023年8月28 日 09 时 30 分

	4.2.2
	投标文件上传系统和递交地点
	电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“镇江市公共资源交易中心交易平台”上传；
投标文件备份递交地点： /

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：
[bookmark: EB1c9831705a51433f9a34a92a50e64178]☑参加远程开标会：投标人自行选择任意地点参加远程开标会，相关要求见本附表第10.2点

	5.2.1
	开标程序
	本次开标分两阶段进行：
一、第一阶段
1、宣布开标纪律；
2、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
3、随机抽取评标办法中规定的不确定要素；
4、按照评标办法的规定进行第一阶段评审。
二、第二阶段
1、根据第一阶段评审结果，公布进入第二阶段参评的投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；
2、唱标结束后请各投标人当场确认；
3、开标结束。
注：第二阶段开标时间待定，需要根据第一阶段评审结束时间决定，请各投标人授权代表在网上不见面开标大厅（不见面开标系统）耐心等候。

	5.2.2
	解密时间
	见本附表第10.2款

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：依法组建。
[bookmark: EBc2fdf22622484965a4a8b82fe480fdef]评标专家确定方式：江苏省公共资源交易中心专家库随机抽取

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：3名

	7.3.1
	履约保证金
	□是  履约保证金的形式：银行保函
履约保证金的金额：/万元
投标人在收到中标通知书后，须在/日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格
☑否

	8.5.2
	招投标行政监督部门
	[bookmark: EB6b834e0a1aa440df99e193113b674120]招投标行政监督单位：镇江市建设工程招标投标管理办公室；
[bookmark: EBe619ea83df324f14a32ea4678407b334][bookmark: _GoBack]联系号码：0511-85032867；

	10.1
	需要补充的其他内容
	根据招标代理合同约定，本标段招标代理服务费由中标人支付，具体如下：
费用金额：按照按照国家《招标代理服务收费管理暂行办法》“（发改价格[2011]534号）”下浮 50%计算（约8.3579万元）
支付时间： 领取中标通知书之前一次性付清

	10.2
	远程不见面交易要求
	[bookmark: EB630005c223594cf4bc4d029e0d453a3a]本工程采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：  
1.远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 
2.开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过镇江不见面交易系统参加开标会议（镇江不见面交易系统地址：http://222.186.125.129:90/BidOpening/bidopeninghall/hall/login）； 
3.投标文件递交截止时间前，招标人提前进入镇江不见面交易系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面交易系统（登录镇江市公共资源交易网http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/xzzq/20190308/8fb552bd-e144-493b-b2ed-7971acca9928.html 找到“网上开标”模块，根据操作手册（请在办事指南中的“下载专区”中下载）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
4.投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间至投标截止时间后1小时之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；
因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
5.开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 
6.为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及11以上），江苏省互联互通驱动（可到镇江市公共资源交易公共服务平台网站下载专区http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/xzzq/20180821/a257d953-fd1d-479e-a2bf-bec530f9859c.html下载）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
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[bookmark: _Toc389065144][bookmark: _Toc508286067][bookmark: _Toc111635310]投标人须知
[bookmark: _Toc389065145][bookmark: _Toc111635311][bookmark: _Toc508286068]1 总则
[bookmark: _Toc508286069][bookmark: _Toc389065146][bookmark: _Toc111635312]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程总承包进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。
1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
1.1.4 本招标项目标段名称：见“投标人须知前附表”。
1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc508286070][bookmark: _Toc111635313][bookmark: _Toc389065147]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。
1.2.4 本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc508286071][bookmark: _Toc389065148][bookmark: _Toc111635314]1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。
1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。
1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc389065149][bookmark: _Toc111635315][bookmark: _Toc508286072]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见“投标人须知前附表”。
1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；
（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的关联单位。
（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
（7）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。
（8）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
（9）法律法规规定的其它情形。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。
[bookmark: _Toc389065150][bookmark: _Toc508286073][bookmark: _Toc111635316]1.5费用承担和设计成果补偿标准
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人应当对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿，并有权免费使用未中标人设计成果，具体补偿标准见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc508286074][bookmark: _Toc389065151][bookmark: _Toc111635317]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc508286075][bookmark: _Toc389065152][bookmark: _Toc111635318]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc508286076][bookmark: _Toc111635319][bookmark: _Toc389065153]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc508286077][bookmark: _Toc389065154][bookmark: _Toc111635320]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc508286078][bookmark: _Toc389065156][bookmark: _Toc111635321]1.10分包
分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定，投标人拟在中标后将中标项目依法进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的要求。
[bookmark: _Toc111635322][bookmark: _Toc508286079][bookmark: _Toc389065157]1.11 偏离
[bookmark: _Toc389065158]投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc508286080][bookmark: _Toc389065198][bookmark: _Toc111635323]1.12知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。
[bookmark: _Toc508286081][bookmark: _Toc111635324]1.13同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
[bookmark: _Toc508286082][bookmark: _Toc111635325]2 招标文件
[bookmark: _Toc389065159][bookmark: _Toc111635326][bookmark: _Toc508286083]2.1 招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）报价清单
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。
[bookmark: _Toc508286084][bookmark: _Toc111635327][bookmark: _Toc389065160]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。
2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc508286085][bookmark: _Toc111635328][bookmark: _Toc389065161]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”发给所有投标人。
2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc111635329][bookmark: _Toc473034303][bookmark: _Toc508286086]2.4 最高投标限价
最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算、概算，根据不同阶段的设计文件，并参考工程造价指标、估算定额、概算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额见“投标人须知前附表”，最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒介发布，并通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”发给所有投标人。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，应在投标截止时间15日前通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”将修改后的最高投标限价发给所有投标人。
[bookmark: _Toc508286087][bookmark: _Toc111635330][bookmark: _Toc389065162]3 投标文件
[bookmark: _Toc389065163][bookmark: _Toc508286088][bookmark: _Toc111635331]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；
3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
[bookmark: _Toc111635332][bookmark: _Toc508286089][bookmark: _Toc389065164]3.2 投标报价
　　3.2.1工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。
3.2.2投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。
3.2.3投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“经济标”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.5投标人的投标报价不得超过最高投标限价。
3.2.6投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc508286090][bookmark: _Toc389065165][bookmark: _Toc111635333]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc111635334][bookmark: _Toc508286091][bookmark: _Toc389065166]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；
②中标人放弃中标项目的；中标人无正当理由不与招标人订立合同；
③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；
④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。
[bookmark: _Toc111635335][bookmark: _Toc508286092][bookmark: _Toc389065167]3.5 备选投标方案
除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc508286093][bookmark: _Toc111635336]3.6 资格审查资料
3.6.1投标人应按照投标人须知前附表3.1.1款的规定提供相关资格审查材料，具体要求见投标人须知前附表。
3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，相关表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc389065168][bookmark: _Toc508286094][bookmark: _Toc111635337]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2  电子投标文件应使用“镇江市公共资源交易中心交易平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止时间前上传至 “镇江市公共资源交易中心交易平台”中。如以联合体形式投标的，除联合体协议书外，其他投标文件由联合体牵头单位签章即可。
3.7.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.4技术标暗标要求见投标人须知前附表。
3.7.5补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc111635338][bookmark: _Toc508286095][bookmark: _Toc389065169]4 投标
[bookmark: _Toc111635339][bookmark: _Toc389065170][bookmark: _Toc508286096]4.1 投标文件备份的密封和标记
本条款不适用于远程不见面开标。
[bookmark: _Toc508286097][bookmark: _Toc389065171][bookmark: _Toc111635340]4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“镇江市公共资源交易中心交易平台”传输递交加密后的电子投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3逾期上传投标文件的，招标人不予受理。
4.2.4通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc389065172][bookmark: _Toc111635341][bookmark: _Toc508286098]4.3 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc389065173]在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
[bookmark: _Toc508286099][bookmark: _Toc111635342]5 开标
[bookmark: _Toc508286100][bookmark: _Toc389065174][bookmark: _Toc111635343]5.1 开标时间、地点
5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；
[bookmark: _Toc389065175][bookmark: _Toc508286101][bookmark: _Toc111635344]5.2 开标程序
[bookmark: _Toc389065176]5.2.1开标程序见投标人须知前附表。
5.2.2投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内按照远程开标的规定进行解密，解密按照前附表第10点相关规定执行。解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。
[bookmark: _Toc111635345][bookmark: _Toc508286102]5.3特殊情况处理
5.3.1因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc508286103][bookmark: _Toc111635346][bookmark: _Toc389065177]6 评标
[bookmark: _Toc389065178][bookmark: _Toc508286104][bookmark: _Toc111635347]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc389065179]6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc508286105][bookmark: _Toc111635348]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc111635349][bookmark: _Toc389065180][bookmark: _Toc508286106]6.3 评标
[bookmark: _Toc389065184]评标委员会在投标人须知前附表规定的时间，按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc389065183][bookmark: _Toc508286107][bookmark: _Toc111635350]6.4 评标结果公示
6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。
[bookmark: _Toc111635351][bookmark: _Toc508286108]7 合同授予
[bookmark: _Toc508286109][bookmark: _Toc389065185][bookmark: _Toc111635352]7.1 定标方式
7.1.1 采用综合评估法的，除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc389065186][bookmark: _Toc111635353][bookmark: _Toc508286110]7.2 中标通知及中标结果公告
7.2.1采用综合评估法的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内确定中标人并以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc389065187][bookmark: _Toc111635354][bookmark: _Toc508286111]7.3 履约保证金
7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc508286112][bookmark: _Toc111635355][bookmark: _Toc389065188]7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
[bookmark: _Toc389065189]7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc508286113][bookmark: _Toc389065192][bookmark: _Toc111635356]8 纪律和监督
[bookmark: _Toc111635357][bookmark: _Toc389065193][bookmark: _Toc508286114]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc508286115][bookmark: _Toc111635358]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc508286116][bookmark: _Toc389065194][bookmark: _Toc111635359]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc508286117][bookmark: _Toc389065195][bookmark: _Toc111635360]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc389065196]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc111635361][bookmark: _Toc508286118][bookmark: _Toc389065197]8.5 异议与投诉
8.5.1异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
8.5.2投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。
[bookmark: _Toc508286119][bookmark: _Toc111635362]9 解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
[bookmark: _Toc508286120][bookmark: _Toc111635363]10 招标人补充的其他内容
10.1 招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。
10.2 远程不见面开标的具体要求详见“投标人须知前附表”。











[bookmark: _Toc508286121][bookmark: _Toc111635364]第三章评标办法（综合评估法：采用两阶段开评标）
[bookmark: _Toc111635365]评标办法前附表
本次招标采用综合评估法。采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：
第一阶段：先开项目管理组织方案和资格审查资料部分，对资格审查材料和项目管理组织方案进行评审。在项目管理组织方案评审合格（合格得分6.6分及以上）且资格审查合格的投标人中，只有项目管理组织方案得分汇总排前5名的（投标人得分相同时，得分相同的单位并列同时进入第二阶段），才能进入第二阶段开标、评标。如果上述评审合格的投标人数量少于5名大于等于3名时，则全部进入第二阶段开标、评标。项目管理组织方案得分带入第二阶段。
	资格评审（实行资格后审的）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照（联合体投标的均需提供）

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）

	
	
	资质证书
	具备有效的资质证书；（联合体投标的均需提供）

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

	
	
	工程总承包项目经理资质
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

	
	
	工程总承包项目经理其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项第一条第（6）款规定；

	
	
	设计负责人资质
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项第一条第（7）款规定；

	
	
	施工负责人资质
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项第一条第（7）款规定；

	
	
	工程总承包项目经理和施工负责人和设计负责人社会保险证明
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项第一条第（8）款规定；具备有效的社会保险证明；

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项第一条和第三条规定的其他要求并且无第二章“投标人须知”第1.4.1项第二条规定的情形

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定；提供联合体投标协议；

	
	
	其他禁止性情形
	无第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任一项情形；

	
	
	投标建筑业企业资质动态监管结果
	投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态。投标人投标建筑业企业资质动态监管不合格的，本项不合格。

	项目管理方案评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.6
	项目管理方案合格性评审
	项目管理方案总分11分。
合格分：6.6分（不少于60%）

	2.1.6
	择优进入第二阶段评审
	项目管理组织方案合格且排名前5名（投标人得分相同时，得分相同的单位并列同时进入第二阶段）

	2.1.7
	项目管理组织方案得分是否带入第二阶段
	☑带入□不带入
















第二阶段：开启所有投标文件的商务经济部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会仅针对进入第二阶段的投标文件进行评审。

	初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式性评审标准
	投标人名称
	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）的电子签章并加盖法人电子印章；如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	1.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；

	
	
	其他要求
	无评标办法第2.2.1.5条所列情形

	详细评审

	条款号
	评审因素
	分值

	2.2.2.1
	工程总承包报价
	87分

	2.2.2.1
	项目管理机构
	2分





综合评估法三：适用于初步设计完成之后的工程总承包招标
	分值构成
(总分100分)
	技术标：项目管理组织方案：11分
经济标：工程总承包报价：87分
商务标：项目管理机构：2分

	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	1
	工程总承包报价
（87分）
	报价评审（工程总承包范围内的所有费用）（87分）
	在开标时，由招标人或其委托的公证机构从以下 方法一、方法二  中随机抽取一种。
方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4－6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。
评标基准价=A×K，K值在开标时由招标人或其委托的公证机构随机抽取确定，K值的取值范围为： 96.5%、97%、97.5%、98%  ； 
方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4－6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕，招标控制价为B，则：
评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q2=1－Q1；
Q1的取值范围为： 65%、70%、75%、80%、85% ；
K1的取值范围为： 96.5%、97%、97.5%、98% ；Q1、K1值在开标时由招标人或其委托的公证机构随机抽取确定。K2的取值为：  92%  ；
投标报价分值计算：评标价等于评标基准价的得满分87分，评标价偏离评标基准价的相应扣减得分，每偏高1%扣0.9分，每偏低1%扣0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

	
	
	说明：1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；
2.有效投标文件是指进入第二阶段评审入围且未被评标委员会判定为无效标的投标文件；
3.评标委员会在评标报告签字后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复议以及其它任何情形而改变；采用两阶段评标的，原二阶段入围单位不足招标文件要求的入围单位个数，不再递补后续单位进入第二阶段评审。

	2
	项目管理组织方案
（11分）
	1.总体概述
（1分）
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。

	
	
	2.设计管理方案
（4分）
	1.对项目解读准确、设计构思合理。2.设计进度计划及控制措施。3.设计质量管理制度及控制措施。4.设计重点、难点及控制措施。5.设计过程对工程总投资控制措施。

	
	
	3.采购管理方案
（1分）
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。

	
	
	4.施工平面布置规划
（1分）
	对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容进行评分。

	
	
	5.施工的重点难点
（1分）
	对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。

	
	
	6.施工资源投入计划
（1分）
	对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。

	
	
	7. 工程总承包项目经理陈述及答辩（2分）
	投标工程总承包项目经理在开标现场书面回答评标委员会提出的问题。评标委员会现场拟定答辩题目并且明确答案及得分点。

	
	
	注：1.项目管理组织方案总篇幅不超过100页（不包含封面和目录，但包括附图），每超出1页扣0.1分，扣完为止；版面大小除附图可采用A3 幅面外，其余
部分均采用A4 幅面，排版样式采用竖版。
2.项目管理组织方案各评分点得分取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。
[bookmark: EB68097d1e5fa44d2a876436e3da10e727][bookmark: EBd9ef704626ec460195c6a5caa3c7b385][bookmark: EBeb195bc3cf1b459aaafc0fcdfd0f73a0]3. 工程总承包项目经理陈述及答辩采用书面方式回答，答辩采用暗标评审。投标人委派的工程总承包项目经理需携带本人有效身份证件原件在2023年 月 日10时00分前抵达镇江市公共资源交易中心（镇江市冠城路8号工人大厦裙楼7楼）第一开标室并签到，逾期到达的，视为自动放弃陈述答辩。签到完成后直至答辩结束，工程总承包项目经理不得再离开答辩现场，请各投标人及相关人员提前做好相关准备工作。

	3
	项目管理机构（2分）
	除工程总承包项目经理、设计负责人和施工负责人外，配备 3组人员，每组配备人员不少于8人，其中每组至少配备设计5人，施工组织管理3人。项目组织机构人员配置数量须满足上述要求，各组人员不得相互兼任，否则本项得分为0分。符合上述要求的，满足下列条件的给予计分：
（1）工程总承包项目经理具有高级及以上工程师职称的，得0.4分；同时具有注册咨询工程师的，得0.4分；本项最高得0.8分
（2）除工程总承包项目经理、设计负责人和施工负责人外，每组配备的设计师中都具有至少2名注册公用设备工程师(给水排水)执业资格证书的，得0.4分，缺一不得分；每组项目组人员具有注册公用设备工程师(给水排水)执业资格证书的设计师有一人或以上同时具有正高级工程师职称的，加0.2分，缺一不得分；每组配备的设计师中都具有至少2名注册土木工程师(道路工程)执业资格证书的，得0.4分，缺一不得分；每组项目组人员具有注册土木工程师(道路工程)执业资格证书的设计师有一人或以上同时具有正高级工程师职称的，加0.2分，缺一不得分。本项最高得1.2分。
注：①上述项目管理机构人员每人按照一个专业计分，不得重复计分；
②提供上述项目管理机构人员的社保机构出具的2023年4月和2023年5月和2023年6月投标人为其缴纳的社会保险证明；
③提供以上相关注册执业证书、注册证书、职称证书等证明材料。




[bookmark: _Toc508282858][bookmark: _Toc111635366][bookmark: _Toc246996986][bookmark: _Toc354417665][bookmark: _Toc247085758][bookmark: _Toc246996243][bookmark: _Toc179632618][bookmark: _Toc475027990][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc508286123]1. 评审标准
[bookmark: _Toc111635367][bookmark: _Toc508282859]1.1初步评审标准
1.1.1 形式性评审标准：见评标办法前附表。
1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc508282860][bookmark: _Toc111635368]1.2详细评审标准
1.2.1 商务标主要由项目管理机构等组成，具体评审标准见评标办法。
1.2.2 经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法。
1.2.3技术标主要由项目管理组织方案组成，具体评审标准见评标办法。
[bookmark: _Toc508282861][bookmark: _Toc111635369]2. 评标程序
[bookmark: _Toc111635370][bookmark: _Toc530564459][bookmark: _Toc508282864]2.1第一阶段评审
2.1.1先开项目管理组织方案及资格审查资料部分。
2.1.2 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
2.1.3 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。
2.1.4 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
2.1.5 评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件。
2.1.6 评标委员会先对项目管理组织方案及资格审查资料进行评审。在项目管理组织方案评审合格（合格得分6.6分及以上）且资格审查合格的投标人中，只有项目管理组织方案得分汇总排前5名的（投标人得分相同时，得分相同的单位并列同时进入第二阶段），才能进入第二阶段开标、评标。如果上述评审合格的投标人数量少于5名大于等于3名时，则全部进入第二阶段开标、评标。项目管理组织方案得分带入第二阶段。
2.1.7项目管理组织方案得分是否带入第二阶段按照本章前附表规定执行。
2.1.8评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc530564460][bookmark: _Toc111635371]2.2第二阶段评审
开启所有投标文件的商务经济部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人。评标委员会仅针对进入第二阶段的投标文件进行评审。
[bookmark: _Toc111635372][bookmark: _Toc530564461]2.2.1初步评审
2.2.1.1形式性评审
评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
2.2.1.2响应性评审
评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
2.2.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；
2.2.1.4澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第2.3款的规定进行。
2.2.1.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；
（4）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（5）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（6）投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（7）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（8）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（10）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
（11）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
（12）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（13）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（15）投标文件关键内容模糊、无法辩认的。
[bookmark: _Toc530564462][bookmark: _Toc508282865][bookmark: _Toc111635373]2.2.2详细评审
2.2.2.1评标委员会对进入第二阶段投标人的商务经济文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐投标人须知前附表第7.1.1款规定数量的中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定中标人。
2.2.2.2评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc508282866][bookmark: _Toc111635374]2.3投标文件的澄清和补正
2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
2.3.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc508282867][bookmark: _Toc111635375]2.4推荐中标候选人
评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
2.4.1评标委员会应当按照投标人须知前附表7.1.1款规定，推荐相应数量的中标候选人。
2.4.2如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。
2.4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。




[bookmark: _Toc111635376][bookmark: _Toc508286138]第四章合同条款及格式
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说  明
[bookmark: _Toc521079598]为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
[bookmark: _Toc521079599]《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书
[bookmark: _Toc521079600]《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件
[bookmark: _Hlk54448922][bookmark: _Toc521079601]通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 设计，第6条 材料、工程设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和工程接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件
专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：
1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；
2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；
3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。
[bookmark: _Toc521079602]二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
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第一部分合同协议书

发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2023年润州区城镇污水处理提质增效达标区建设工程 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc54862165]一、工程概况
1. 工程名称：2023年润州区城镇污水处理提质增效达标区建设工程工程总承包。
2. 工程地点：镇江市润州区。
3. 工程审批、核准或备案文号：镇润经发[2023]3号。
4. 资金来源：财政。
5. 工程内容及规模：项目建设3个达标区，总面积为6.98 km2。其中：321111-08-01达标区为平政桥泵站范围：东至古运河，南至中山路，西至登云山路-云台山路，北至金山湖岸，面积为1.97 km2；321111-09-01达标区为头摆渡泵站范围：东至庄泉路-九华山路，南至小龙山路-凤凰山路，西至御桥港，北至南徐大道，面积为3.42 km2；321111-10-07达标区为韦岗片区，面积为1.59 km2。造价约3870.56万元。
6. 工程承包范围：招标内容包含达标区内重点居住小区的雨污管网分合流改造、混接错接改造、道路修复以及配套工程等，包括以上招标内容的施工图设计、施工图预算编制、施工直至竣工验收合格及质保期内的保修等工程总承包项目的全部工作。
配合业主完成办理报建、报批、工程结（决）算审计、工程保修、移交等工作：
（1）协助招标人办理工程前期的报建、报批工作；协助招标人办理行政管理部门的报审手续。协助招标人办理工程项目移交及后评价工作；
（2）根据招标人的设计要求，负责本项目的所有施工图设计、施工图预算编制、工程施工及相应的报建审批工作；
（3）负责项目实施阶段全过程施工及管理工作，直至工程竣工验收，工程保修等工作；
（4）本工程项目水、电、路、气、通讯等工程施工及与现有用地红线外市政基础设施的接驳；
（5）红线内地上附着物清理(如有)；
（6）现场七通一平(如工程需要)。
[bookmark: _Toc54862166]二、合同工期
计划开始工作日期：年月日。
计划开始现场施工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc54862167]三、质量标准
工程质量标准：。
[bookmark: _Toc54862168]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写) （¥元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写) （¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)（¥元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写) （¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)（¥元）； 
（3） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)（¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)（¥元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)（¥元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)（¥元）。
（6）双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写)（¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)（¥元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：。
[bookmark: _Toc54862169]五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：。
[bookmark: _Toc54862170]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc54862171]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc54862172]八、订立时间
本合同于年月日订立。
[bookmark: _Toc54862173]九、订立地点
本合同在订立。
[bookmark: _Toc54862174]十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。
[bookmark: _Toc54862175]十一、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
　

发包人：（公章）               承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）                       （签字）
统一社会信用代码：统一社会信用代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：

第二部分通用条款

通用条款以中华人民共和国住房和城乡建设部和国家市场监督管理总局制定的《建设项目工程总承包合同》（GF-2020-0216）为准。请投标人自行查阅。


第三部分专用条款
[bookmark: _Toc54862351]
第 1 条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.2 其他合同文件：履行合同过程中经书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料， 其中会议纪要发包人要由项目部负责人以上签字确认； 所有计量、签证要由发包人项目部现场负责人签字； 对设计变更要经过负责人签字确认。对合同条款作出解释和补充的其他文件要有负责人审批。否则以上文件均为无效文件。只有盖章无签字的文件一律无效。以上文件承包人需由项目经理签字，同时视情况须监理和跟踪审计负责人签字确认。以上文件不得事后补签。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 单位/区段工程的范围：详见项目申请报告等。
1.1.3.2 作为施工场所组成部分的其他场所包括：按通用条款 。
1.1.3.3 永久占地包括：按通用条款。
1.1.3.4 临时占地包括：按通用条款。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用  /   语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委30 号令)、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和镇江市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范(名称) 包括： 有关建设工程的标准和规范、规程， 建筑质量验收评定标准， 施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。 
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：    /    ；发包人提供的国外标准、规范的份数：   /   ；发包人提供的国外标准、规范的时间：    /   。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： / 。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 按发包人要求。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 
(1)合同履行中双方签署的补充协议； 
(2)合同协议书； 
(3)专用合同条款； 
(4)通用合同条款；
(5)招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
(6)中标通知书； 
(7)投标函及投标函附录；
(8)施工图审查机构审查合格后的施工图纸；
(9)价格清单；
(10)投标文件其他内容
(11)其他合同文件。 
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充 文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、 数量和形式： 按通用条款。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：  (1) 施工期间需要由承包人提供的文件(数量、形式按发包人要求) ，包括但不限于：设计文件及施工图(含解密 CAD 版本) 、工程总承包施工组织设计(施工方案) 、施工进度计划、用水用电需求计划、工程量报表、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题等文件报表；
其中承包人应根据本工程项目的所有内容(所有专业分包工程) 编制详细的施工时标网络总进度计划(以月为单位编制) 、阶段性施工进度计划(以工作日 为单位编制) 和详细完整的施工组织设计以确保工程的顺利进行， 经发包人及监 理工程师批准后实施。 
承包人提供的文件的期限为：承包人在本合同生效后 7 天向监理、发包人提 供设计进度计划；待施工图审核通过后 7 天内提交施工组织设计和施工总进度计划，施工组织设计和施工总进度计划经各方确认后，承包人应于 2 天内向各方提供正式的施工组织设计和施工总进度计划。施工期间每月(和周)底前承包人提 供详细的本月(和周)上述文件报表事项完成情况， 同时提供详细的次月(和周) 上述文件报表事项计划安排。发包人和监理人将对确认的上述文件报表事项完成 情况进行检查、核实、监督， 如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施， 经发包人和监理人书面确认后执行； 因非发包人原因导致的不符，承包人不得就改进措施提出追加合同价款； 
发包人审批承包人文件的期限： 承包人提交完整文件资料后一周内。工程实施过程中，承包人应按照批准后的施工组织设计进行施工， 若要对施工组织设计进行修改，应事先取得发包人及监理工程师单位批准。
承包人应编制一份与本工程施工情况相应的施工组织设计以确保工程的顺利进行。若承包人编制施工组织设计与工程实际情况有瑕疵的，由此增加造价、出现质量或安全文明等问题的一切责任均由承包人自行负责。 
1.6.3 文件的照管
关于现场文件准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络
1.7.1 发包人指定的送达方式(包括电子传输方式) ：在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
发包人的送达地址：工地现场办公室，指定接收人：         。
承包人指定的送达方式(包括电子传输方式)：在 7 天内将与合同有关的 通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定 等书面函件送达对方当事人。 
承包人的送达地址：工地现场办公室。
1.8 知识产权
1.8.1 由发包人(或以发包人名义) 编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：归发包人所有。
1.8.2 由承包人(或以承包人名义) 为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：待发包人付清全部款项后归发包人所有。
1.8.3 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的 承担方式 由承包人承担 。
1.9 保密
双方订立的商业保密协议(名称)：  另行协商 ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议(名称)：   另行协商 ，作为本合同附件。
1.10 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为按通用条款执行 。
1.11 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：由承包人承担。
第 2 条 发包人
2.1 提供施工现场和工作条件
2.1.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：   / 。
2.1.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：①水电接驳口，承包人自行装表计量，承包人承担相关费用，并接受承包人的管理。 ②发包人提供现场现有道路运输条件，施工道路和现场及与周边现有道路的连接费用由承包人承担，结算时不另外增加。③承包人已仔细踏勘施工现场，已充分考虑了现场可能影响施工的各种因素，可能发生的相关费用，结算时不另外增加。
2.2 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：    / 。
2.3 支付合同价款
2.3.1 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：   /  。
2.3.2 发包人提供支付担保的形式、期限、金额(或比例)：  /  。
2.4 其他义务
发包人应履行的其他义务： 提供项目基础资料。
第 3 条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：；发包人代表的身份证号：；发包人代表的职务：；发包人代表的联系电话：；发包人代表的电子邮箱：；发包人代表的通信地址：；
发包人对发包人代表的授权范围如下：
 (1)发出可能引起工程范围的扩大 或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更 指令或其它指令； 
(2)批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工 程索赔价款的确认； 
(3)批准或同意承包人提出的顺延工期的申请； 
(4)批准或同意承包人的材料、设备供应商或承包人对工程的部分或全部 的分包；
(5)工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认； 
发包人代表的职责： 代表发包人在现场行使权利和履行义务，对工程现场施工质量控制、进度控制、投资控制、安全控制； 合同管理、信息管理、组织协调等。 
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：；
发包人人员职务：；
发包人人员职责：。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：；
工程师监督管理范围、内容：；
工程师权限：。
3.4 商定或确定
3.4.1 关于商定时间限制的具体约定： 按发包人现场管理要求。
3.4.2 关于商定或确定效力的具体约定： 另行协商；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： 另行协商。
3.5 会议
3.5.1 关于召开会议的具体约定：按发包人要求 。
3.5.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：  按发包人要求 。
第 4 条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：
(1) 承包人须积极配合发包人与当地政府及有关单位联系、安 排及协调。根据国家及地方有关规定，由承包人办理的有关施工场地交通、环 卫、扬尘控制和施工噪音管理等手续，并承担相关费用。 工程建设过程中承包人办理相关手续，需发包人配合的，发包人从中积极协调，若因承包人而影响手续办理，承包人承担全部责任。同时根据规定须由承包人缴纳的各项费用，   承包人必须按时、足额缴纳：  排污管理(如有) ：承包人自行办理排污许可证；  噪声管理(如有)：承包人自行办理夜间施工许可证，费用承包人已在签约合 同价中考虑；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决；道路占用(如有)：承 包人办理占用手续， 费用由发包人承担，管理由承包人负责；施工场地清洁卫 生的要求：按照省、市文件规定的相关要求执行。垃圾清运：承包人应保持场地整洁卫生， 现场建筑垃圾应及时清理，合同总价中已包括在施工过程(从开 工至向接收单位移交为止) 清除所有垃圾的费用(包括全部分包单位正常施工、 设计变更等产生的垃圾，含渣土)；场区内的垃圾清运责任到整个项目向接收 单位移交为止。承包人自行协调各分包单位垃圾(如有)由分包地点自行搬运 至就近垃圾堆放点堆放，再由承包人统一清理外运。在任何时候垃圾清运的间 隔时间不长于 3 天。承包人的报价已包括前述费用。如因承包人未及时清理， 造成垃圾四处散落，所引起的一切费用与责任由承包人承担。如在发包人要求 的时间内不清理干净， 则由发包人组织人员进行清理，相关费用由承包人承担；由于承包人的原因，如果在施工期被城管、环保等部门处罚，发包人将按相关部门处罚额的100%要求承包人支付违约金，并要求承包人现金缴纳。
高(中) 考、节假日、施工区域内有关方面重大活动期间或发包人需要的特 别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求， 承包人应予无条件服从， 并按照有关要求作出必要的配合， 这可能造成承包人损失， 但发包人将不承担承包人的任何损失； 承包人应该充分考虑政府性政策因素导致的禁止施工期为非施工时间。承包人不得以非施工时间无法施工而要求工期顺延。承包人可自行决定法定节假日是否进行施工，但承包人不得以法定节假日为由而要求工期顺延。
承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故影响道路交通，不得沿途抛洒弃土，保持路面清洁，车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁；渣土车辆在出入市政道路前必须进行冲洗，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。承包人负责与交警、城管、市政等有关部门联系解决在交通线路、道板上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据有关部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由承包人承担。 
(2) 承包人应配合发包人做好规划放线、 验线工作， 并做好点位引测及保护工 作。水准点、控制点复验由承包人承担，承包人有义务在现场与监理人共同复 验水准点资料(含基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)。承包人对 工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。承包人应负责对工 程的所有部位正确放线，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何 差错。
(3) 承包人应与其他专业分包队伍做好协调、配合工作。承包人必须提供施工 进度计划表， 明确发包人指定供应商(如有) 在各区各层各部位的进场施工、供 货时间， 在经监理、发包人批准后， 承包人应严格按照批准的施工进度安排发包人指定供应商进行施工、供货。由于承包人未能及时提供施工条件或配合发包人指定供应商进行施工、供货，而造成的工期延误和损失，由承包人承担全部责任。为保证本合同工程进度， 无论出现任何情况和双方发生争议， 承包人均不得擅自停工、窝工、怠工(是否停工、窝工、怠工以监理人认定为准)，否则按每天20000元标准向发包人支付违约金，且工期不顺延。 
(4)  承包人应保证发包人支付的采购、施工工程款专款专用，不得拖欠民工工资及材料、设备等款项， 确保农民工工资、材料供应款的支付到位，承担因农民工工资、材料供应款不到位而引发的一切责任，但非因承包人原因引发的纠纷除外；承诺农民工权益受到保障， 保证不发生因农民工工资纠纷矛盾对发包人造成负面影响。且按照相关规定向 有关部门交纳民工工资保证金。承包人必须按国家和地方规定， 与每一位建筑 工人签订用工合同，及时足额发放工人工资及约定支付材料、设备等款项。否 则，承包人无条件同意发包人直接用工程款补足工人工资及材料、设备等款项。并且发包人有权单方面终止合同， 并追偿工期违约和信誉等损失。
(5) 在发包人提供了符合规定的开工手续后， 承包人应具备维护施工现场正常 施工秩序的能力， 防止施工过程中的“扰民”和“民扰”；在工程建设过程中， 承包人对外发生的任何纠纷与交涉以及造成的损失，均由承包人自行解决并承  担相应费用，发包人不承担任何责任；如需发包人进行协调，则协调发生的费用由承包人承担。因对外纠纷或其他人员阻挠而延误的工期不予顺延。
 (6) 所用于工程实体中的材料及设备的质量均应符合施工图设计文件要求和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求，并经监理及甲方书面验收后才能使用。承包人应以迅速而有序的方式将所采购的材料、设备运至工地现场，并配合试验、取样、 检测工作； 
(7) 临时用地退还前， 承包人应自费恢复到临时用地使用前的状态。如因承包 人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，  将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项  内扣除。
(8) 如遇抗洪、抢险、救灾等突发性应急情况，需服从发包人的调度，在规定 时间内提供人员、机械配合作业(发生费用另行商定)。如不服从发包人调度， 发包人有权拒绝承包人在后续工程的投标。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保： /。
履约担保的方式、金额及期限:/。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：；
执业资格或职称类型：；
执业资格证或职称证号码：；
联系电话：； 
电子邮箱：； 
通信地址：。
承包人未提交劳动合同， 以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求工程总承包项目经理无条件退场，承包人重新委派工程总承包项目经理须经过发包人审核确认，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。
4.3.2 工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人每月在现场的时间要求： 三人合计每月在现场时间不少于20天(会议及检查时期保证出席) ，三人合计每日工作时间不低于8小时， 并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他发包人要求参加的会议。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 由发包人与监理人对项目经理进行考勤， 如低于上述规定的天数和工作时间， 作违约处理，承包人向发包人支付违约金 10000 元/天；项目经理必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会。项目经理不到场支付 2000 元/次的违约金，迟到 1000 元/次， 如确有情况无法参加时，必须出具书面请假条报监理人认可。以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金，若承包人拒不整改，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。上述违约金从同期工程款中扣除 。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 全面负责本项目的设计控制、工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作 。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：如确有特殊原因需更换项目经理，需经发包人同意，且更换后的项目经理资历条件不得低于原项目经理。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:发包人有证据确认本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的， 经发包人提出后， 必须在48小时内调离本工程范围，否则向发包人支付1000元/天违约金；同时承包人应在3天内用经发包人批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理。项目经理变更手续由承包人自行办理，相关费用自行承担。 
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 按通用条款执行。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力 的相关文件的期限： 按通用条款执行。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任： 发包人要求投标书中的主要设计师、施工员、安全员和质量员到位，中途若未经发包人同意随意更换人员，需承担违约金 2 万元/人(意外事故及突发重病除外)；业主有权根据上述人员的能力进行更换。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：按相关规定执行。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：  因重大疾病住院治疗(需提供相关部门或单位的证明材料)无法继续履行合同责任和义务或经发包人同意 。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 由发包人与监理人对技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员进行考勤，如低于合同约定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金 1000 元/ 天；  必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会。技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员不到场支付 1000 元/人•次的违约金， 迟到 500 元/人• 次， 如确有情况无法参加时， 必须出具书面请假条报监理人认可。以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金。上述违约金从同期工程款中扣除。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括： 按照相关规定执行。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括： 按照相关规定执行 。
其他关于分包的约定： 工程总承包单位可以采用直接发包的方式进行分包，接受分包的单位需具备相应的资质要求，分包必须经过甲方及项目管理单位同意。但以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。 
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定： 另行协商。
4.6 联合体
4.6.1 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： 根据联合体成员的分工情况分别开具相应发票并进行支付。 
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人自行踏勘 。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：不可预见的困难包括：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸 、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争及因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及政府行政行为（包括但并不限于大气污染治理）等。
第 5 条 设计
5.1 承包人文件审查
5.1.1 承包人文件审查的期限： 按发包人要求。
5.1.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 按发包人要求 ，审查会议的相关费用由承包人承担。
5.1.3关于第三方审查单位的约定： 另行协商 。
5.2 培训
培训的时长为另行协商 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为另行协商。
5.3 竣工文件
5.3.1竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 具体按发包人要求执行。
5.3.2 关于竣工文件的其他约定：具体按发包人要求执行。
5.4 操作和维修手册
5.4.1 对最终操作和维修手册的约定：按通用条款执行。
第 6 条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：具体按发包人要求执行。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人 负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：
承包人依据经批准的设计文件执行。合同实施过程中承包人不得降低材料的规格、数量、档次、质量等级和擅自变更材料品种和型号。监理人、发包人有权在承包人材料、设备采购的任一环节进行监督控制，并行使最终的认可权和否决权；若监理人、发包人在监督控制过程和检验中发现该材料、设备不符合规定要求，承包人应进行整改直至发包人满意为止，且保留改为发包人供应的权利，由此造成的工期延误责任和费用增加由承包人承 担。承包人采购的所有材料必须按照当地政府主管部门及规范要求进行检验， 并满足工程竣工要求。除具有合格证的材料外必须现场取样，经甲方、监理共同见证后送至甲方认可的第三方检测机构进行检测。
采购材料到货后，承包人应向发包人提交清单、测试报告、产品合格证书、使用说明书、质保书、保养、维护所必须的资料， 如有国外生产制造的，除提供上述资料外，还应提供制造商所在地的原产地证明和商检证明。
材料设备采购和使用前须按本工程施工技术要求中材料认可程序得到发包人的认可，否则业主有权不予结算该部分材料款。双方约定由承包人自购的材料、设备，其规格、技术指标、质量等级详见施工图和发包人要求， 发包人要求有推 荐品牌的材料、设备，承包人必须按发包人在推荐品牌中选定的一种釆购，但发包人推荐的材料、设备应满足相关技术规范要求，并合理定价，否则承包人可以自行采购。
发包人有品牌要求的，承包人应按发包人要求提供相应品牌的设备、材料，若因不可抗力或其他原因需要变更承诺品牌的，需承包人提供品牌变更申请单，并取得发包人及监理单位的书面确认(注：若更换后的品牌价格高于原承诺品牌，原价格不予调整，若更换后的品牌价格低于原承诺品牌，价格按实结算)；
若承包人在投标时未指明品牌的，中标人采购时必须报甲方确认，待甲方认 可后方可进行采购。对于未指定品牌或厂家的材料、设备，承包人应在现场使用7 天前递交 3 种以上样品供发包人认可， 如发包人认为样品不满足图纸、招标文 件要求、或认为质量式样不满意的，承包商应无条件进行更换并重新提交样品，直到发包人认可为止，否则造成的工期延误由承包人承担。
对于投标报价明细表中未包含的设备、材料等， 须由发包人、承包人、监理三方进行认质认价确认。
竣工后试验的生产性材料的类别或(和)清单：双方根据现场实际情况另 行协商。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人 承担。
承包人提交保管、维护方案的时间： 经发包人要求后 15 天内。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  不提供。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备， 样品种类、名称、规格、数量： 按通用条款及相关规定执行， 对于未指定品牌或厂家的材料、设备，承包人应在现场使用 7 天前递交 3 种以上样品供发包人认可，如发包人认为样品不满足图纸、招标文件要求、或认为质量、式样不满意的，承包商应无条件进行更换并重新提 交样品，直到发包人认可为止。否则造成的返工损失及工期延误由承包人承担。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：      /      。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外， 发包人有权进行质量检查的其他地点： 按发包人要求。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：按照国家、本工程所在地相关部门的规定及发包人的有关要求执行。发包人逾期检查的，工期顺延；发包人逾期未检查的，视为隐蔽工程质量合格。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：按工程需要或发包人、监理人要求提供。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：  按工程需要或发包人、监理人要求提供。
试验和检验费用的计价原则： 按通用条款及相关规定执行。
第 7 条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关办理手续费用由发包人承担，施工费用由承包人承担 。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：另行协商。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定： 另行协商。
关于场内交通与场外交通边界的约定：  /。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：所有临时设施均由承包人负责，已包含在投标报价的临时设施费用中。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：由承包人自行解决临时用水、用电等接驳位置和水电费用的缴纳，发包人配合协调，所有费用由承包人承担。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：  另行协商 。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：/ 。施工控制网资料的告知期限：另行协商。
7.5 现场劳动用工
7.5.1 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：由承包人承担。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求： 按相关规定执行，确保无重大安全事故、实现安全零死亡；施工现场的安全教育和安全事故责任及直接、间接经济损失及造成的发包人损失均由承包人承担。严格执行国家、行业、地方政府关于安全施工的要求。 
7.6.2 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 按相关规定执行
7.7 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：按相关规定执行。
7.8 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定： 承包人负责保安管理，保安区域责任划分：规划范围内的施工现场全部范围及由施工影响的规划范围外的区域由承包人承担保安管理责任。 
第 8 条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：领取中标通知书后 1 周内。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情
形：按发包人要求执行。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定： 按招标文件要求 。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容： 包括但不限于：设计文件及施工图、工程总承包施工组织设计(施工方案) 、施工进度计划、用水用电需求计划、工程量报表、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题等文件报表。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：承包人在本合同生效后7天向监理、发包人提供设计进度计划； 待施工图审核通过后 7 天内提交施工组织设计和施工总进度计划， 施工组织设计和施工总进度计划经各方确认后，承包人应于2天内向各方提供正式的施工组织设计和施工总进度计划。施工期间每月(和周)底前承包人提供详细的本月(和周) 上述文件报表事项完成情况，同时提供详细的次月(和周) 上述文件报表事项计划安排。发包人和监理人将对确认的上述文件报表 事项完成情况进行检查、核实、监督， 如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行 。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到计划后7 天内。
8.4.2 进度计划的具体要求：按发包人要求。
关键路径及关键路径变化的确定原则： 由承包人向发包人提交进度计划变化申请，经发包人确认后执行。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：按发包人要求。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 合同生效后 7 日内。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：  自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  收到发包人批复后 7 日内 。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：按发包人要求 。
8.6 工期延误
8.6.1 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期、节点工期每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的千分之一、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：3%。节点工期或总工期延期超过半个月的，本合同专用条款14.3进度款付款比例按约定的支付比例下调5%，在工程审计结束后再予分批支付；节点工期或总工期延期超过一个月的，本合同专用条款14.3进度款付款比例按约定的支付比例下调15%，在工程审计结束后再予分批支付。
8.6.2 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：按通用条款执行。
8.6.3 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：八级以上持续24小时的大风，持续降雨24小时且降雨量为60mm以上，接近或达到人体体温持续3日历天的高温天气，出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，但发包人不支持因此而生的费用索赔。
8.7 工期提前
8.7.1 承包人提前竣工的奖励：    /   。
第 9 条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.1 竣工试验的阶段、内容和顺序： 具体按发包人要求执行。竣工试验的操作要求：具体按发包人要求执行。
第10 条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.1 关于竣工验收程序的约定： 工程达到竣工验收条件时，承包人应向发包人提交竣工验收报告，由发包人会同监理人、质监等单位组织验收，验收期间不做工期累计。相关要求按竣工验收相关规定及现行技术档案管理条例执行。工程验收合格， 则承包人提交竣工报告的当天即为竣工日期， 如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。承包人负责整理和提交的竣工资料(含声像资料)、竣工图(含电子档竣工图)及其它相关完整的竣工验收资料， 在竣工质量验收(俗称竣前验收)之前经监理及发包人认可后移交给发包人并配合发包人后期移交档案馆，若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收，导致发包人的工程不能按期交付或投入使用， 无论哪项拖延，均视为承包人违约，承包人每天按合同价的千分之一向发包人支付违约金，违约金上限为合同总价的3%，并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿给发包人造成的损失不足部分的权利。竣工资料由承包人按规定和甲方要求提供。 
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：按通用条款执行。
10.3   工程的接收
10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：分批交付。工程竣工验收合格后应及时接收，如3个月内未接收，则视为移交。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交 时间：按发包人、监理人要求执行。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：   /   。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：按通用条款执行。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：    /  。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：按通用条款执行。
10.5.2 人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：按发包人、监理人要求执行 。
第11 条 缺陷责任与保修
11.1 缺陷责任期
缺陷责任期的期限： 本工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程交工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
11.2 缺陷调查
11.2.1 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人收到保修通知后24 小时内到达工程现场。
11.3 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后14  天内向发包人发出缺陷责任期届满通 知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的， 发包人有权扣除相应金额的维修费用。 发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.4 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为： 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；3、装修工程为 2 年；4、电气管线、给排水管 道、设备安装工程为 2 年；5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；7、其他项目保修期限按现行规定执行。
第 12 条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：  按相关要求执行。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.1 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力， 启动工程设备， 并 组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： 发包人。
第 13 条 变更与调整
13.1 承包人的合理化建议
13.1.1 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人， 发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示， 由此引起的合同价格调整按照13.3.3 及 14.1  执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.1.2 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：    /   。
13.2 变更程序
13.2.1 变更估价
13.2.1.1 变更估价原则  
关于变更估价原则的约定：
双方根据本工程特点，商定的不预见的变更范围：(1) 难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或者障碍物、有毒气体等重大地质变化导致的损失和处置费用(因工程总承包单位施工组织、 措施不当等造成的上述问题除外)；(2)其他不可抗力所造成的工程费用的增加。(3)双方根据本工程特点，商定的其它工程变更范围：在签订合同或合同 履行过程中， 因发包人原因对招标项目的建设范围、规模、标准、功能需求进行的变更(即超出或减少 EPC 总包范围部分) 。发包人有权根据需要调整承包人施工范围，承包人必须无条件接受，费用按实增减， 涉及的设备和建安费用均根据 合同约定结算方式同比增减，且不得进行任何索赔，具体参照第 14.1.3 执行。发包人提出工程变更，承包人应当按照变更后的施工图设计组织施工建设。承包人提出的工程变更工作量需经建设单位、施工单位、监理单位、跟踪审计的审核签字认可。
13.3 暂估价
13.3.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：按现行相关文件规定 。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：按现行相关文件规定 。
招投标程序及其他约定：按通用条款执行 。
13.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： 按通用条款执行。
13.4 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：/。
13.5 市场价格波动引起的调整
13.5.1 关于是否采用《价格指数权重表》 的约定：/。
13.5.2 关于采用其他方式调整合同价款的约定：详见补充条款 。
第14 条 合同价格与支付
14.1.1 关于合同价格形式的约定：总价合同。
14.1.2 关于合同价格调整的约定： 
合同价款由工程设计相关费、施工相关费共计两部分构成。
本项目设计费包干使用，结算时不再调整。
本合同施工综合单价（含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险。包括但不限於本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、税金、保险、甲供材料保管及场内运输费、材料送检抽样检验费、建设工程交易综合服务费、质监费、规费及政策性文件规定的各项费用），不因市场风险、自然灾害等因素进行调整（政策性调整除外）。
在合同履行过程中，因现场条件难以实施，或根据甲方要求取消或增加项目，工程量根据实际增减调整，综合单价以审计的最终结算单价为准。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：      /            。
预付款支付期限：/  。
预付款扣回的方式：/。
14.2.2 预付款担保
提供预付款担保期限：    /  。
预付款担保形式：   /  。
14.3 工程进度款
1 、工程设计费的支付：完成施工图审查合格并经发包人确认后支付工程设计费总价的 80％，竣工验收合格后经审计付清工程设计费余款；
2 、工程施工费的支付：承包人根据审定的施工图预算， 按月完成的工程量申请款项，发包人按经监理机构和跟踪审计单位核实的月进度工程量核定价支付  50％， 并扣除合同约定扣除或另行约定支付的款项后支付月进度款。在施工期间工程款支付总额达合同价65％时不再支付，待竣工验收合格60天内，由监理机构和跟踪审计单位审核，经发包人审定，后支付至合同价的80％； 项目报财政评审中心审计后支付至审计结算价的 97%；留结算价款的3％为保修金，待工程竣工满两年后30天内，申请无息支付该费用。
同时承包人上报的工程竣工结算应实事求是，不应高估冒算。承包人的“送审结算价”与审计部门最终核定价相比，核减率不得大于 7%。若核减率超过7%，超过 7%以上部分，发包人将按审减额的 4%等额扣减承包人的工程款，同时，承包人还应承担核减率超过 7%以上部分的审计费，扣减所得款项由市财政部门按相关规定处理。
3、工程付款采用支票或汇款方式。
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：具体根据发包人要求。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： 具体根据发包人要求。
进度付款申请单应包括的内容：具体根据发包人要求。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 / 天内完成支 付，发包人逾期支付进度款的，应按照  / 支付违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：具体根据发包人要求。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：具体根据发包人要求。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：具体根据发包人要求，工程完工后，承包人原则上必须在 3 个月内向建设单位提交工程结算书及相关工程完工结算资料。
竣工结算申请的资料清单和份数：具体根据发包人要求。竣工结算申请单的内容应包括：具体根据发包人要求。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 具体根据发包人要求。发包人完成竣工付款的期限： 具体根据发包人要求 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按发包人要求执行。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第  2  种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：    /   ；
(2) 3 %的工程款；
(3) 其他方式：   /  。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第   (2)    种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：  /   ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的 工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式:    /   。
关于质量保证金的补充约定：双方另行协商。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按发包人要求执行。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按发包人要求执行。
第 15 条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形若因发包人上级主管部门工程建设计划调整或政策性变化等特殊原因，造成本工程停建、缓建或部分建设时，发包人只对实际发生的合格工程量负责， 并根据实际发生的合格工程与承包人办理结算，不承担其它违约责任 。
15.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法： 另行协商。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 因投标人原因造成总工期延误的， 每延期一天罚款合同价的千分之一，最高不超过合同价款的3%；当工程验收不合格，承包人必须无条件进行整改， 整改后仍达不到合格验收标准，承包人无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。 
项目发生安全生产事故或社会影响事件，发包人根据事故规模和社会影响程度对承包人处 2 万以上 20 万以下的罚款。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：  按发包人要求执行。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 招标文件和合同中已有约定的按约定执行， 未约定直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。 
第 16 条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：  ①不同意本工程合同条件； ②停工或拖延施工进度或影响施工质量； ③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款； ④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿承包人发生上述违约行为,发包人有权立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此 造成的一切损失， 承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用， 其设备租金和材料价值按合同争议处理方式确定后，如有剩余，在生效后 7 天内支付。承包人严禁转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程， 转包工程，违法分包工程。如有违反，发包人有权立即解除合同，承包人必须在解除合同后 10 日内将已建工程、施工技术资料无条件移交发包人，承包人承担一切经济损失。 
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：   /   。
第 17 条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件， 如地震、海啸 、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争及因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾 。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后， 发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  120 天内完成款项的支付。
第 18 条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险以及其它依据国家、江苏省、镇江市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险， 否则发包人有权从工程款中代扣缴 。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人投保。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：  由承包人投保。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：  由承包人投保 。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：由承包人投保 。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：   /  。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。
第 20 条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款执行。20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：按通用条款执行。
争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议避免/评审组的期限：按通用条款执行 。
评审机构：按通用条款执行。
其他事项的约定：按通用条款执行。
争议评审员报酬的承担人：按通用条款执行 。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：   /   。
20.3.3 争议评审小组的决定关于争议评审小组的决定的特别约定：   /   。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：
(1)向项目所在地 仲裁委员会申请仲裁；
(2)向项目所在地人民法院起诉。
第 21 条补充条款
21.1 承包人应先对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须承包人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响合同报价的因素， 并在报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或设计工期延长的申请将不获发包人(招标人)批准。
21.2 设计相关要求：
21.2.1 各阶段设计深度应满足中华人民共和国相关要求。
21.2.2 设计责任：
(1)承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。若因设计质量问题或者违反相关规范要求而被要求返工或者造成质量问题的，发包人可视造成的时间延误和费用损失计扣设计费用总价2%的违约金，并承担相应的整改费用。
(2)设计过程中，承包人应按发包人要求参加有关部门的设计汇报、审核等工作。承包人交付设计文件后，应严格执行施工图审查制度，负责施工图文件送审，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。项目开始施工后，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。承包人在发包人协助下主动与各专业单位及相关部门协调与项目有关的咨询、调查、收集资料等事宜。
(3)工程实施过程中，视工程进展情况承包人负责安排相关设计人员进行驻场配合施工，及时解决施工过程中需设计解决的问题。
(4)由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
(5)设计费应包含但不限于完成本招标文件所列设计范围内的全部设计及后期配合服务等工作内容所需的所有费用。设计费在合同实施期间不因市场和政策变化等因素而变动，除非因招标人原因设计范围发生变化，中标设计费不予调整。
①本合同为工程总承包合同，由于现场情况及实施情况的不确定性，本合同中可能存在部分未考虑到的情况发生，发包人与承包人应本着公平、公正、互惠互利的原则协商确定相关其他事宜。
②投标人在投标前应对现场进行认真踏勘， 熟悉工程现场和周围环境， 了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。中标后，投标人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项増加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的承包商， 应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，投标报价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任，该费用不得另行计取。
21.3 质量管理要求：
21.3.1 本工程质量要求为合格工程。
21.3.2 工程自施工合同签订之日一周内，承包人必须提供经监理部门批准的“具有可操作性， 且针对本工程特点的”施工组织设计，逾期不能提交的每逾期一天罚款1000 元(人民币，下同)。发包人对项目经理、技术负责人及“五大员”到岗履职情况、对施工人员和施工机械配备情况、对施工工期控制情况将进行日常考核，确保施工组织设计方案实施到位。
21.3.3 承包人对发包人违反质量管理规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝，否则造成损失由承包人负责。
21.3.4 承包人人员管理考核要求
①承包人必须确保中标项目部“五大员”(项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员) 的到岗到位， 项目经理如无特殊原因不得更换，“五大员”必须配备齐全。
承包人每周五前提交下周(周一至周日)项目经理和五大员的出勤计划， 如不提交，视为每天(8：00-17：00) 应到岗，发包人现场管理人员或其他管理机构人员对出勤计划进行日常考核。项目经理及五大员请假应事前书面请假，并经发包人项目部主要负责人签字确认。
②项目管理班子其他人员不到位或到位率低于规定， 未按规定更换的， 每一位扣500元。
③承包人承诺自行配置手机(手机配置要求为：安卓 6.0系统，运行内存3G，存储内存 32G)，安装使用管理平台， 相关费用由承包人自行承担。 若承包人拒不执行，罚款1000元，并可以按违约处理，没收履约保证金，中止合同。
④发生与设计要求和招标要求不一致的情况时，对项目经理或建造师2000-8000 元/次的罚款；发生与设计招标要求和招标要求不一致的情况虽经整改处理，但仍然存在如外观差或留有整改痕迹等不足情况(指不影响整个工程的竣工验收合格)，对承包人处10000-50000 元/次的罚款。
⑤承包人擅自变更项目经理，视作违约，发包人有权终止本工程建设合同，同时承包人须支付给发包人违约金20 万。
⑥施工过程中施工人员或机械明显不足等不良情况， 发包人有权立即终止合同，由此产生的损失，由承包人承担。
⑦工程竣工验收合格必须是按照设计图纸、招标文件及施工合同约定要求完成施工，并经相关部门验收，出具竣工验收报告，否则仍然视作未竣工，按施工期计算。
⑧施工期间出现质量事故，如果承包人无力修复或者工程师考虑工程安全，要求承包人紧急修复，而承包方不愿或不能立即进行修复时，发包人有权雇用其他人完成修复工作，所支付的费用从承包人处扣回。
⑨施工期间如出现承包人的总承包项目经理已告知但还因施工造成的质量事故，由承包人中的施工单位负责。
21.4 安全文明施工要求：
21.4.1、现场安全文明施工必须符合安全文明施工要求， 该项由管理部门考核，若达不到安全文明施工要求，根据安全文明施工考核制度对该费用作出相应扣除。
21.4.2 承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责(包括施工安全、环境污染)，若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工，导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担一切责任。
21.4.3 承包人负责施工全过程的一切安全工作， 如发生安全、交通等事故， 一切责任由承包人承担。承包人必须对本单位在本工程施工中的所有人员办理有关保险事项。
21.4.4 在施工中，承包人不得破坏现有的设施、设备等，做好现场保护工作，若因承包人造成的损坏，承包人必须及时修复，并承担所有费用。
21.4.5 承包方在开工 10 天内必须在工地现场搭建临时办公室不少于 30 ㎡， 临时办公室必须具备基本办公设施(桌、椅、电脑、打印机、资料柜等) ，同时将有关工程管理网络图、工程进度图(表)及相关管理制度必须上墙。工地显著位置要挂告示牌“七牌一图”，明确安全文明施工责任人。
21.4.6 对临时宿舍、食堂、 厕所必须符合文明安全施工的要求：生活区单间宿舍住人数不得超过15人，人均使用面积不得少于2平方米，宿舍四周应放置捕蝇、灭鼠等“除四害”设施，间隔距离不大于10米，每间隔10~15米放置一个有盖垃圾桶，食堂内必须吊顶，地面铺贴地砖，四周设置排水沟，墙面1.5米高度以下及灶台、搁板、菜台、水池等应贴白瓷砖， 其他部位粉平抹光刷白涂料。淋浴间、水冲式厕所内地面应铺贴地砖，四周设置小明沟，墙面、厕所便槽应贴白瓷砖，高度大于 1.5 米，其他部位粉平抹光刷白涂料。建立卫生管理制度。落实专人清扫，保持清洁卫生。
21.4.7 严格执行危险源识别和控制制度：承包人在开工前必须将不同阶段的危险源进行识别和评价，并制订详细的控制方案，报监理审查后提交项目部、安监站备案，对重大危险源施工企业应建立公示制度，公示施工中不同阶段、不同时段的重大危险源。审查通过后的危险源识别、评价和控制方案， 承包人必须向施工班组进行分部、分项、分工种安全交底并形成书面记录后方可组织开工。
21.4.8 严格执行安全教育制度：承包人必须按照工程的特点，制订安全教育制度和教育计划， 经常性、针对性地学习新文件、新标准等，分层次进行贯标 教育， 对新工人要严格实行三级教育，并认真做好相关台帐记录。班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的"三上岗"和每周一次的"一讲评"安全活动。
21.4.9 严格执行定期安全生产检查制度：承包人应定期组织安全生产检查和专项检查，并形成书面记录，对安全检查中发现的问题及时进行处置和纠正，并对安全风险重新进行检验和验证。对深基坑等重大危险源工程必须编制专项方案，并组织专家论证， 对基坑及沉井等项目施工， 必须制订完整的防范措施， 防止引起面沉降， 周边建筑物倾斜、开裂。对动火、脚手架、模板拆除、开封头等危险项目必须书面报经监理、项目部同意后方可动工。
21.4.10 违反以上规定每1处，承包人除在3天内整改到位外，另由发包人扣款 1000 元，对安全文明施工整改要求拖延的，每次每天扣 2000 元，超过3天外7天内整改的，扣2万元；如承包人7天内拒不整改的，将作承包人违约处理，没收履约保证金，终止合同。另外，如发生安全事故造成人员重伤或较大影响的，一次扣10000 元，造成死亡的或严重影响的，一次扣30000~100000 元。
21.4.11施工期间如出现承包人的总承包项目经理已告知但还因施工造成的安全事故，由承包人中的施工单位负责。
21.5 进度控制要求：
21.5.1 承包人在签订合同后 3 天内，向发包方和监理提供开工报告、施工组织设计、工程计划进度以及月、周计划进度。如果承包人不能如期提供以上所有文件，发包人将在履约保证金中按每推迟1天扣2000元，如7天内不能齐全提供以上所有文件，将作承包人违约处理，没收履约保证金，中止合同。
21.5.2 如承包人在施工过程中，不能按照投标文件承诺和施工组织设计或工程实际进度要求，按时配备相应数量的人员、机械设备等，每一台机械未按时到位，扣 2000元，每推迟一天再扣1000元/天，10天内未能整改到位的将作承包人违约处理，没收履约保证金，中止合同。
21.5.3 如承包人在施工过程中，月进度或周进度明显滞后，经发包方或监理书面通知要求整改，对整改要求拖延的，扣5000元，一周内未有明显改观的，将作承包人违约处理，没收履约保证金，中止合同。
21.5.4 由于承包人自身的原因导致不能按合同工期完成任务的，每天按合同价的千分之二处罚，所有损失均由承包人承担，提前不奖。
21.5.5 承包人因非承包人原因造成的工期延误，必须及时按变更程序进行工程延期审批，后补无效，未按照规定审批的按合同工期考核。以下情况允许工期延期申报审批：(1)因当损、障碍物等甲方协调不到位导致该标段工程无法施工，影响关键线路的；(2)发包人变更计划或变更施工图引起工期增加并影响关键线路的；(3)其他不可抗力造成延误工期的。
21.6 工程计量考核管理要求
21.6.1 工程量计量：招投标标工程按清单计价规范，按实结算工程按照2014版江苏省造价定额规定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量，验收不合格的不予计量。
21.6.2 承包人完成一道工序施工验收合格后，在进入下道工序前向监理人报送已完成的工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。通知监理、发包人现场管理和内审机构人员、跟踪审计人员进行复核或抽样复测。
21.6.3、本建设项目为政府投资建设项目，应接受市审计机关的审计监管，建设单位对审计发现的问题，应积极组织整改处理、落实到位。
21.6.4 管道开挖断面必须在安全范围内，放线开挖宽度经监理、发包人认可同意，工作井的回填必须采用易于夯实的土。所有的余土由施工方负责及时外运(渣土运输证等相关手续由施工方负责办理)，工地做到工完场清。
21.6.5 承包人必须对基坑(槽)开挖支护、施工用电、人工顶管作业、井下作业及管道连通等存在较大安全风险的施工作业编制专项施工安全保障措施方案，经监理审查和报业主备案后方可进行施工。
21.6.6 承包人在签订合同后，在施工过程中提出无法完成该工程的，发包人将指定其它施工单位进场施工， 由此产生的所有施工费用按委托单位施工预算(经审核后不让利的造价) 从原承包人合同款中扣除， 且三年内不得参加本单位组织的招投标活动。
21.7 绿化养护要求：
21.7.1 本工程绿化管护期限为一年，自完工验收通过之日起开始计算。
21.7.2 工程养护期日常养护：⑴、发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕；如出现树木死亡， 应按规定及时上报。认定死亡原因后，根据责任进行清理和补植。死亡树木须连同根部在三天内挖除，并填平挖穴，并在规定的时间内补种完毕，补植树木应选用同品种、同规格苗木，并确保成活。特殊情况无法补种原规格苗木，需经建设单位同意。⑵、因人为破坏或其它因素造成的地被、草坪及草花缺损的，应按规定及时上报，七天内补种完成。⑶、绿地内各类地被植物覆盖完好，覆盖率达到92%以上，植株缺损必须在三天内补种，补种苗木的品种和原苗木相同。地被植物与乔、灌木的界线清晰，线条流畅。若承包人未按以上三项要求进行补植，建设单位将视情况下发书面整改通知，第一次，扣款1000元、第二次，扣款2000元、第三次，建设单位将有权安排第三方进行补植，所发生的费用从承包人工程款中扣除，所造成的损失由承包人自行承担。
21.7.3 承包人在移交验收前缺损的苗木(包括成活率期间补植的苗木在补植后的一个生长季节届满后仍不成活或不合格的) ，工程结算时发包人将从承包人的工程款中扣除。扣款方式如下：(1)单个植物材料成活率达到90%以上(含90%)，结算时按实结算；(2)单个植物材料成活率达到 80%以上(含80%)，但不到90%，结算时缺损部分按该苗木的审定价*1.5予以扣除；(3)单个植物成活率达不到 80%，结算时缺损部分按该苗木的审定价*2予以扣除。成活率：以竣工验收时资料签证的苗木工程量为准，移交验收时合格苗木的实际数量与之比对。
21.8 其它要求：
(1)发包人或监理出具的书面通知要求，必须在规定时间内完成好，逾期未完成按逾期天数处 2000 元/天.次罚款，直至完成好；未能按通知要求完成的2000-20000 元/次罚款。
(2)承包人应严格按照建设工程施工合同的约定，并根据设计文件及相关的技术规范、标准图集、强制性条文组织施工，不得擅自违反合同约定或违反设计文件、技术规范、标准图集、强制性条文等规定施工。
(3) 因承包人自身原因未能达到合格质量工程，导致发包人无法正常使用，除返工合格外，另按合同金额的1%承担违约金，承担由此造成的相应损失。
(4)在整个施工过程中，承包人不得以任何理由来拒绝设计变更和发包人要求的额外工程施工，否则承包人将按2万元/次承担违约金，并追究相关责任。
(5)在整个施工过程中，所产生的争议如未能在施工期间协商解决的则按合同约定的争议解决原则在项目竣工验收后解决，承包人不得以中途变更、签证、索赔等未达成一致意见为由来停止施工，否则承包人将按5万元/次承担违约金，并追究相关责任。
(6)在整个施工过程中，承包人必须服从建设行政主管部门和监理单位的管理。由于承包人原因造成质量、安全达不到合同要求，监理有权下达停工指令。如承包人拒不执行建设行政主管部门和监理单位的指令的，承包人将按5万元/次承担违约金，并追究相关责任。
(7)施工期间，承包人的施工机械及人员安全由承包人承担全部责任。
(8)施工期间，承包人应配合发包人及监理统一管理。承包人必须制定相应的管理制度，明确相应的管理人员职责， 同时并对各专业分包单位进行实时监督与管理， 做好现场的施工质量、施工进度、安全文明施工的管理工作，由此产生的一切纠纷由承包人承担。
(9)承包人应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场 (含建筑垃圾清运)，如收到发包人通知15天内仍不拆除，由发包人自行组织人员拆除，相关费用全部由承包人承担，影响工期的责任由承包人承担。若因施工进度及现场协调要求需拆除临时设施或施工设备，承包人应当按照发包人和监理的指令按时完成，费用已包含在本合同中。
(10)己竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责己完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
(11) 承包人若虚报、瞒报、违法挂靠、转包、弄虚作假、进度滞后超投标工期 20%以上的现象，则发包人记承包人不良记录。
(12)承包人必须无条件遵守发包人发布的工程变更签证管理制度及各项项目管理规定。包括发包人委托的监理人签发的各类文件(包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函)，上述各类文件为本合同协议书的组成部分。承包人如不执行上述各类文件，视为违约，并且发包人将向承包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。
(13) 承包人必须执行当地有关标准化、文明施工、夜间施工、市容、环保、环卫、市政、城管、扬尘控制等方面的有关规定，办理相关手续，发生的所有费用均由承包人承担。由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，由承包人负责。施工过程中如因质量、文明、安全或环境保护以及其它问题而遭受规划、环保、建设、城管或其它行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，承包人除立即整改外，还应承担2万元/次的违约金。由于承包人原因在质量、安全、工资支付等方面受到媒体曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程或发包人带来负面影响的，每次由承包人承担5万元的违约金。
(14) 所有特殊工种人员应符合有关资质要求，并应持证上岗。在特殊工种施工中，若发现无证上岗人员施工，按100元/人次承担违约金，累计10次则停工整顿。
(15)承包人负责完成各项检测及调试，申报验收手续并保证验收合格通过。
(16) 承包人根据发包人要求，关键工序及重点必须样板先行，施工前必须由发包人、监理人评审通过后再大面积实施。
(17) 承包人应对施工过程中产生的任何侵权行为(含噪音、环境污染等对第三人产生的侵权)承担责任并赔偿损失。负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷， 并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的违约责任和赔偿。
(18) 因承包人原因导致本工程出现安全责任事故的，承包人承担10万元/次违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切经济损失；
(19)设计或施工涉及知识产权：
①侵犯专利技术责任：承包人在设计、实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设备及自身供应的材料和工程设备， 而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、设备专利权或知识产权的行为，并引发索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。
②专利技术的使用： 承包人在投标文件中采用专利技术的， 相关费用包含在投标报价内。承包人的技术秘密和保密信息、资料等，发包人严格按专用条款规定不得为合同以外的目的泄露给第三方，同时第三方造成的对承包人侵权， 发包人不承担任何责任。
③版权和知识产权： 合同双方当人事各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当时人为实施合同工程而复制、使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方不得将其另做他用或转给第三方。
(20)招标漏项的材料及设备以四方确认的市场价为准。
(21) 承包人应积极参与、配合工程结算审核对账工作，并在第三方工程造价咨询机构规定时间内完成对账确认工作：审计部门与承包人对账次数最多3次。承包人必须以书面形式向审计部门提出异议，逾期超过3次没有以书面形式提出异议的，均视为承包人无异议。
(22) 工程施工过程中，被重点办、市纪委监察办提出整改要求的，情节严重的一年内不得参加本单位组织的招投标活动。
(23)施工过程中的所有变更，须由设计单位的变更通知，发包人、监理、第三方工程造价咨询机构的跟踪审计人员、承包人会签后生效。
(24)所有罚款从工程款中扣除。
(25) 项目申请报告亦为招标文件的组成部分，投标人必须认真阅读，如有疑问应及时提出答疑；投标报价应按项目申请报告内所有工程报价，否则不予计量，并承担一切施工损失。
(26)施工单位在施工中出现的矛盾问题，由施工单位自行协调解决。
(27) 交叉的施工方必须服从建设方的统一协调安排施工，且必须满足相关交叉施工的需要；承包人在投标报价的综合单价中，应充分考虑与其它工种或平行施工单位之间的交叉作业配合费，在今后的结算中一律不作调整。
(28) 承包人在竣工前，必须将因施工过程中产生的施工废弃物运至发包人指定地点，如果施工过程中，开挖的废弃物等建筑垃圾没有运至指定地点， 则除按500 元/方进行处罚并承担运至指定地点的所产生的所有费用；弃土要推平。
(29)工程移交必须达到的条件：承包人已完成承包范围内的全部工程项目，所有工程项目经移交验收合格作为工程移交的必备条件之一。承包人所建工程项目经处理后满足工程移交必备条件。如不达标，发包人将拒绝工程移交。承包人必须无条件整改到合格为止。
(30) 乙方组织编制的设计文件须报甲方审核，经审核通过的设计文件方可作为施工的依据。
(31) 除本合同另有约定外，由乙方组织编制的设计文件，甲方或政府有关部门的审查不免除乙方应对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任，甲方未对设计文件或技术规范或其任何改动提出异议不应视为甲方放弃其本合同项下的权利；甲方不因进行审查而对本项目承担任何责任。
(32) 由甲方承担项目完工后消防验收、环保验收，乙方需无条件负责协助。
(33) 该工程施工方案如需组织组织专家论证等，该费用视为承包人已包含在合同价中，结算时不再调整。
(34)本工程应该纳入接受市监察局(市审计局) 抽复审的范围， 在开展抽复审工作前，工程余款(含质保金) 不得少于原审计造价的5%，待抽复审结束后根据相关规定和抽复审结果进行支付；或确定不需被抽复审，则按相关规定进行工程款支付。
(35)本工程具体结算价款以审计机关的审计结果为准。工程结算审计(核)过程中， 发现承包人弄虚作假或者核减幅度过大的，应当按照规定比例扣减承包人结算价。
(36)若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程暂停时，发包人只对己发生的合格工程量负责，根据己发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。
(37) 若合同专用条款中、合同专用条款与国家及省市相关管理规定相关条款中， 有对相同事项的约定，以较严格的为准。
(38) 项目实施中，务必按照疫情防控通知要求，严格落实各项防防控措施。
(39)合同需由甲乙双方签字盖章，并在盖骑缝章后才生效。
(40)未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
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附件1《发包人要求》
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附件2 发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
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附件3 工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；
3．装修工程为年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
7．其他项目保修期限约定如下：。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：   
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附件4 主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5 承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	


	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
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	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变
值
部
分
	
	B1
	
	F01
	
	

	
	
	
	B2
	
	F02
	
	

	
	
	
	B3
	
	F03
	
	

	
	
	
	B4
	
	F04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
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[bookmark: _Toc508286140][bookmark: _Toc111635378]1.报价清单综合说明
1.1工程总承包报价范围包括设计费、施工费（建筑安装工程费）、设备购置费、总承包其他费等（具体参考《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》）；投标人应充分了解施工场地的位置、地质情况、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、运输条件、行车干扰以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1)  本招标文件及其补充通知、答疑纪要；
(2)  参考《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)及其9本计算规范；
(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)  投标设计文件及相关资料；
(6)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(7)  与建设项目相关的标准、规范、规程等技术资料；
(8)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(9)  国家、省市颁布的与工程造价有关的现行法规、文件、规定；
(10) 其他的相关资料。
1.2投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
1.3投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
1.4 有关投标报价的其他要求：
1.4.1因图纸审查引起的造价减少，由招标人获利，因图纸审查引起的造价增加，由投标人自行承担；图纸审查费用包含在本次报价中，由投标人报价时自行考虑，结算时招标人不再另外增加费用。
1.4.2施工图设计以及后期施工过程中设计服务费用包含在本次报价范围内；设计完善及优化修改直至通过相关部门的审核，包括技术交底、过程服务配合、专家评审等的全部费用均在本次报价范围内。由于中标人设计施工图纸的不详尽、遗漏、模糊、出错等原因，一律不调整中标设计费。
1.4.3投标人中标后，不因招标人及有关管理部门对按照设计规范要求，对设计做出的调整而调整中标人的投标价格。如设计期间涉及国家、江苏省及行业相关质量标准、 验收规范调整或因住建等行政职能部门提出方案、施工图变更、修改的，中标人须按照相关标准、规范调整到位，不再增加费用。
1.4.4施工现场的成品保护费在本次报价范围内；施工的临水、临电及场地布置的材料和施工费在本次范围内。
1.4.5投标报价时请自行考虑赶工措施费用。
1.4.6红线内地上地下杂（死）树、垃圾及附着物、障碍物的清运、施工进场道路的铺设拆除等相关措施费包含在本次报价范围内。
1.4.7设计规范、施工规范及验收要求调整涉及的费用不予调整。
1.4.8临时场地占用补偿及矛盾补偿费用、环境保护措施费在本次报价范围内。
1.4.9投标人应到工地现场踏勘以了解相关足以影响投标价格的情况，任何因忽视或误解而导致的增加费用、索赔及工期延长申请将不予同意。
1.5合同价款的调整和确定
1.5.1投标人的固定总价不予调整，政策性调整、变更、签证以及因招标人原因引起的变更除外。
1.5.2因发包人要求增加的实体工程量，工程量按实计算，单价按投标单价执行，投标单价中没有的由承包人提出，发包人确认后执行。
1.5.3因发包人原因引起分部分项工程量增减，应由承包人在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。
1.5.4因发包人的原因造成的工程变更，引起施工组织设计或施工方案变更，造成措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率进行调整；“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2014版江苏省计价定额规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014版江苏省计价定额规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
1.5.5其他见招标文件的合同专用条款。








[bookmark: _Toc111635379][bookmark: _Toc508286141]第六章发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程的目的。
为全面贯彻落实江苏省委、省政府和镇江市委、市政府关于生态环境保护和水环境治理的要求，坚决打好水污染防治攻坚战，加快补齐城镇污水收集、处理系统短板，提升污水收集处理能力，根据《省住房城乡建设厅生态环境厅发展改革委关于印发〈江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）〉的通知》（苏建城〔2019〕220号）、《镇江市污染防治攻坚行动指挥部关于印发<镇江市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施方案>的通知》（镇污防攻坚指〔2020〕1号）等要求，需要对达标区内的住宅小区内工程进行雨污水纳管、雨污分流改造，整治住宅小区内部雨污混接错接，减少城市河道污染、提高污水收集系统源头排水浓度。
（二）工程规模。
[bookmark: _Hlk118705751]2023年镇江市润州区总计建设3个达标区，总面积为6.98平方公里。

2023年达标区建设一览表

	达标区编号
	面积（km2）
	所属污水处理厂
	范围

	321111-08-01
	1.97
	征润州污水处理厂
	平政桥泵站范围：东至古运河，南至中山路，西至登云山路-云台山路，北至金山湖岸

	321111-09-01
	3.42
	征润州污水处理厂

	头摆渡泵站范围：东至庄泉路-九华山路，南至小龙山路-凤凰山路，西至御桥港，北至南徐大道

	321111-10-07
	1.59
	高资污水处理厂
	韦岗片区

	合计
	6.98
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润州区达标区建设图
工程范围及内容包括：（1）针对达标区内重点问题小区进行整改，实现小区污水管道出口晴天雨水管道无水流动，雨天污水管道水量较晴天没有明显增加且水质浓度没有明显下降。（2）编制城镇污水处理提质增效达标区建设方案，配合街道开展公建、企事业单位、小散乱等整治工作。 
（三）性能保证指标（性能保证表）。
详见技术标准及工程材料设备品牌承诺表。
有关文件及政策依据：
（1）国家三部委《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021 年）的通知》（建城〔2019〕52 号）；
（2）《省住房城乡建设厅生态环境厅发展改革委关于印发〈江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021  年）〉的通知》（苏建城〔2019〕220  号）；
（3）《江苏省城镇污水处理提质增效—管网排查技术导则》；
（4）《关于印发〈江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案〉的通知》（苏污防攻坚指〔2020〕1  号）；
（5）国家发改委和住建部：关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》的通知（发改环资〔2020〕1234 号）；
（6）省住建厅关于印发《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》的通知（苏建城〔2020〕138 号）；
（7）省污防指关于印发《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》的通知（苏污防攻坚指办〔2021〕1 号）；
（8）《镇江市人民政府办公室关于印发全市高质量推进城镇污水治理行动计划的通知》（镇政办函〔2019〕110  号）；
（9）《镇江市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案》；
（10）关于印发《镇江市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施方案》的通知（镇污防攻坚指〔2020〕1  号）。
（四）产能保证指标：符合设计要求、国家及行业质量标准规范。
二、工程范围
（一）概述：详见项目申请报告。
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围：详见合同条款
设计范围包括：达标区范围内重点问题小区整改。
2. 临时工程的设计与施工范围：详见合同条款
3. 竣工验收工作范围：详见合同条款
4. 技术服务工作范围：详见合同条款
施工期间，每个施工场地需确保1名设计人员驻场技术服务。
5. 培训工作范围：详见合同条款
6. 保修工作范围：详见合同条款
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电：由承包人自行承担。
2. 施工用水：由承包人自行承担。
3. 施工排水：由承包人自行承担。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间：/。
（二）设计完成时间：招标完成后20日内。
（三）进度计划：详见招标公告。
（四）竣工时间：详见招标公告及投标人须知前附表。
（五）缺陷责任期：详见合同条款。
（六）其他时间要求：/。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务：设计阶段为施工图设计，包括施工图设计说明及图纸，满足施工图设计深度要求，通过施工图审查。
（二）设计标准和规范：国家、行业、项目所在地现规范标准和规程。
（三）技术标准和要求：国家、行业、项目所在地现规范标准和规程。
（四）质量标准。
符合相关规范的要求，满足使用功能要求，满足招标文件相关要求。 
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品：投标时无需提供样品，中标单位中标后根据甲方实际需要提供相应设备材料的样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包括用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
注：本节技术标准和要求由招标人根据国家、行业、项目所在地现行规范、标准和规程等，以及项目具体情况摘录。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
1. 设计设计文件的组成：施工图设计说明、图纸等。
2.设计文件的深度：《市政工程设计文件编制深度规定》（最新版）和相应行政主管部门的要求。
3.设计文件的格式要求：《市政工程设计文件编制深度规定》（最新版）和相应行政主管部门的要求。
4.设计文件的份数要求：详见合同相关条款。
5.设计文件的载体要求
（1）纸质版的要求：《市政工程设计文件编制深度规定》（最新版）和相应行政主管部门的要求
（2）电子版的要求：与纸质版一致。
（3）其他要求：无。
6.设计文件的展板、模型、沙盘、动画要求：整治达标后，绘制雨污水管网布局走向图，并上墙公示。
7.设计文件的其他要求：无。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量：
详见招标公告及相关合同条款。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
详见招标公告
（三）支付：详见合同条款。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：
按相关规定要求。
（五）沟通：
承包人委派的工程总承包项目经理全权负责与发包人的工程对接事宜。
（六）变更：详见合同条款。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求：详见招标文件。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理：承包人自行办理相关手续 ，如需发包人办理的相关手续，需承包人配合的，承包人协助提供相关资料或服务。
（三）对项目业主人员的操作培训：按招标人要求提供。
（四）再发包：详见合同条款。
（五）分包：详见合同条款。
（六）设备供应商：必须获得招标人的同意，提供的设备必须满足招标人需求。
（七）缺陷责任期的服务要求：详见合同条款。




[bookmark: _Toc111635380][bookmark: _Toc508286142]第七章发包人提供的资料
一、项目概况
包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等。
二、发包人提供的资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
4. 发包人提供的勘察资料
5．发包人提供的技术标准、规范
6. 其他资料。
附件： 设计任务书
一、项目名称：
2023年润州区污水处理提质增效达标区建设工程项目工程总承包
二、项目内容：
2023年镇江市润州区总计建设3个达标区，总面积为6.98平方公里。包含：（1）达标区内住宅小区的雨污管网分合流改造、混接错接改造、道路修复以及配套工程等，包括以上招标内容的施工图设计、施工图预算编制、施工直至竣工验收合格及质保期内的保修等工程总承包项目的全部工作。（2）编制城镇污水处理提质增效达标区建设方案，配合街道开展公建、企事业单位、小散乱等整治工作。 
三、设计依据（包括但不限于下列相关标准、规范）：
（1）国家三部委《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021 年）的通知》（建城〔2019〕52 号）；
（2）《省住房城乡建设厅生态环境厅发展改革委关于印发〈江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021  年）〉的通知》（苏建城〔2019〕220  号）；
（3）《江苏省城镇污水处理提质增效—管网排查技术导则》；
（4）《关于印发〈江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案〉的通知》（苏污防攻坚指〔2020〕1  号）；
（5）国家发改委和住建部：关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》的通知（发改环资〔2020〕1234 号）；
（6）省住建厅关于印发《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》的通知（苏建城〔2020〕138 号）；
（7）省污防指关于印发《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》的通知（苏污防攻坚指办〔2021〕1 号）；
（8）《镇江市人民政府办公室关于印发全市高质量推进城镇污水治理行动计划的通知》（镇政办函〔2019〕110  号）；
（9）《镇江市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案》；
（10）关于印发《镇江市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施方案》的通知（镇污防攻坚指〔2020〕1  号）。
（11）《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)
（12）《室外排水设计标准》(GB50014-2021)
（13）《给水排水工程管道结构设计规范》(GB 50332-2002)
（14）《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)
（15）《市政工程设计文件编制深度规定》
（16）其他相关法规、规范、标准
四、设计要点：
(1) 处理好与现状及规划道路、建筑出入位置的衔接配合， 尽可能使路线顺畅、 便捷。
(2)尽可能使管位利于地块开发利用，满足城市规划的要求。
(3)合理的考虑与之相交道路接入管道的关系。
(4)根据沿线的各种控制因素，对远期方案及相交道路进行合理预留处理。
(5)管道应根据道路的规划横断面布置在人行道或非机动车道下面。位置受限制时，可布置在机动车道或绿化带下面。
五、设计成果要求：
施工图纸包括但不限于图纸目录、施工图设计总说明、工程量清单、管道平面布置图、管道纵断面图、沟槽回填断面示意图、管道特殊处理示意图等； 施工图包括但不限于图纸目录、施工图设计总说明、工程量清单、工艺设计图、建筑 设计图、结构设计图、电气设计图、自控设计图、景观绿化设计图等。
其中部分图纸具体技术要求如下：
(1)管道施工图设计总说明
内容包括但不限于工程概况、设计依据、坐标及高程系统、施工方式、材料及附属设施、路面修复、设计要求、施工注意事项、验收要求、主要设备及材料表、图例等。
(2)污水管道平面布置图
满足施工图设计深度要求，标注内容包括但不限于道路名称、管道定位、管径、 管长、坡度、管材、水流方向、管内底标高(重力管) 、管中心标高(压力管) 、检查井编号、检查井处地面标高、检查井坐标定位、检查井桩号、检查井类型、管段施 工方式、现状管线信息等。
(3)管道工程量清单
满足施工图设计深度要求， 需明确道路、绿化、现状管线、现状井等修复及调排 水措施的工程量。



[bookmark: _Toc111635381][bookmark: _Toc508286143]第八章投标文件格式


[bookmark: _Toc111635382]资格审查资料

具体材料要求详见招标文件投标人须知前附表和评标办法



























[bookmark: _Toc111635383]封面（商务标）


       （标段名称）工程总承包招标


投标文件

商务标


标段编号：










投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）


年月日



[bookmark: _Toc111635384]投标函


1、根据你方项目编号为（标段编号）的（标段名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）    元（RMB￥   元）的工程总承包报价，总工期   日历天，按合同约定实施本项目的设计-施工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到标准。我方拟派总承包项目经理(姓名)〔执业资格证书号：〕。
2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
3、我方承诺拟派工程总承包项目经理以及设计施工负责人满足第二章“投标人须知”第1.4.1项中对工程总承包项目经理以及设计施工负责人是否有在建工程的相关要求。
4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
6、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方自行完成的项目内容为：；我方拟分包的项目内容为：。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。






投标人：（盖单位公章）
单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
邮政编码：
电话：
传真：

日期：年月日

[bookmark: _Toc111635385]投标函附录
	条款名称
	约定内容
	备注

	工程总承包项目经理
	姓名：
执业资格证书名称及等级：          
	

	设计负责人
	姓名：
执业资格证书名称及等级：
	

	施工负责人（施工项目经理）
	姓名：
执业资格证书名称及等级：
	

	工期
	总工期：日历天，并保证节点工期满足招标文件和招标人要求。
	

	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	工程质量
	□设计：
□施工：
	

	再发包工程
	
	

	分包工程
	
	

	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	

	……
	
	












[bookmark: _Toc111635386]法定代表人身份证明


投 标 人：
单位性质：
地    址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓    名：    性        别：
年    龄：    职        务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：（盖单位章）
年月日






[bookmark: _Toc111635387]授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或印章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或印章）

身份证号码：


年月日


[bookmark: _Toc111635388]联合体协议书（如有时）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加（标段名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为    （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
…… 

年月日







[bookmark: _Toc111635389]投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	工程总承包
项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：联合体各方分别填写






[bookmark: _Toc111635390][bookmark: _Toc508282874]项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	职称
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	1
	工程总承包项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工负责人（施工项目经理）
	
	
	
	
	
	
	

	4
	项目组1

	4.1
	……
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	5
	项目组2

	5.1
	……
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	6
	项目组3

	6.1
	……
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	7
	项目组4

	7.1
	……
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	8
	项目组5

	8.1
	……
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	9
	项目组6

	9.1
	……
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc111635391]工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	职业资格证书（职称证书）名称及等级、证书号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	工作简历

	




注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员

[bookmark: _Toc111635392]投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表

	序号
	发包人名称
	工程名称
及建设地点
	建设
规模
	项目
经理
	合同金额
（万元）
	开竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc111635393]拟再发包计划表

	序
号
	拟再发包项目名称、范围及理由
	拟选再发包人
	备注

	
	
	拟选再发包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列再发包仅限于工程总承包企业将工程的全部设计或者全部施工业务（二者选其一）再发包给具备相应资质条件的设计单位、施工总承包单位。

日期：年月日


[bookmark: _Toc111635394]拟分包计划表

	序
号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。

日期：年月日

[bookmark: _Toc111635395][bookmark: _Toc1720249]投标人（总承包项目经理）工程业绩资料

具体材料要求详见招标文件投标人须知前附表和评标办法


[bookmark: _Toc111635396]项目管理机构人员评分材料

具体材料要求详见招标文件投标人须知前附表和评标办法


[bookmark: _Toc111635397][bookmark: _Toc1720250]其他资料

1.招标文件要求提交的其他资料；
2.投标人认为有必要提供的其他资料。


[bookmark: _Toc111635398]封面（经济标）
       （标段名称）工程总承包招标


投标文件

经济标


标段编号：












投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）


年月日





[bookmark: _Toc111635399]工程总承包报价
（格式自理，参照现行计价规范要求）






[bookmark: _Toc111635400]投标分项报价汇总表

	序号
	分项名称
	范围、规模
	工作内容
	投标报价
	备注

	1
	工程设计费
	

	1.1
	工程设计
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	

	2
	工程采购费（如有）
	

	2.1
	工程采购
	
	
	
	

	2.2
	……
	
	
	
	

	3
	工程施工费
	

	3.1
	工程施工
	
	
	
	

	3.2
	……
	
	
	
	

	4
	工程总承包其他费
	

	4.1
	工程总承包其他费
	
	
	
	

	4.2
	……
	
	
	
	

	工程总承包报价
	




投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
  日期:年月日
注：投标报价附表的格式及内容可由招标人根据项目具体情况修改调整。


[bookmark: _Toc111635401]各投标分项报价明细表
（略）




[bookmark: _Toc111635402]封面（技术标）
       （标段名称）工程总承包招标


投标文件

技术标：项目管理组织方案







标段编号：















年月日




[bookmark: _Toc111635403]项目管理组织方案
（符合本次招标文件的要求及评分要求）

image1.png




