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第一章  竞争性磋商公告
项目概况
盐城市体育彩票管理中心大丰区业务用房装修工程设计施工一体化项目（二次）JSZC-320900-JSHX-C2025-0005的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）； 并于2025年4月14日15点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-JSHX-C2025-0005
2.项目名称：盐城市体育彩票管理中心大丰区业务用房装修工程设计施工一体化项目（二次）
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：66.14万元
5.最高限价：66.14万元
6.采购需求：盐城市体育彩票管理中心大丰区业务用房装修工程设计施工一体化项目的施工，具体以采购人提供的模拟清单、设计任务书及采购人现场要求为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利，具体内容详见项目需求。
7.合同履行期限：合同签订后7日内完成深化设计并经采购人确认，40日历天完成装修施工并验收合格。
8.本项目（是/否）接受联合体参与磋商：是。联合体中所有成员数量不得超过2名。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,采购标的的所属行业为建筑业，供应商应提供中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]3.本项目的特定资格要求（1）工程设计资质要求：投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质、建筑行业设计乙级及以上资质、建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质、建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质、有效期内的建筑装饰装修工程设计与施工一体化三级及以上资质五项资质中任意一项资质。
（2）工程施工资质要求：投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或有效期内的建筑装饰装修工程设计与施工一体化三级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证。
（3）总承包项目经理须具备下列条件：总承包项目经理必须是投标人本单位（如联合体投标的，必须为联合体牵头人单位的职工）正式职工。已取得建筑工程专业的二级及以上建造师执业资格和安全生产考核合格证（B类）。
（4）总承包项目经理从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：
1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：
①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；
②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；
③总承包项目经理担任其他公司法定代表人。
2）总承包项目经理是非变更后无在建工程，或总承包项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了总承包项目经理解锁手续，或总承包项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在总承包项目经理执业范围之内。
总承包项目经理无在建工程指总承包项目经理不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。
在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
3）投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2024年12月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。
注：限定联合体单位不超过两家。若采用联合体投标，联合体投标应满足下列要求：
①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作分工及相关权利义务；②本招标项目允许联合体参加投标，联合体双方均应符合本项目基本资格要求；③联合体牵头人代表联合体成员处理项目过程中一切事务，并代表联合体成员承担相应的管理责任、项目实施责任和接受指令。整个合同的实施应全部由联合体牵头人负责，联合体牵头人代表任何或全部联合体成员并承担责任；④参加联合的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将被拒绝。（提供联合体协议书原件）
以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本项基本资格要求的条件并提供相应的证明材料，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、响应文件提交
1.截止时间：2025年4月14日15点00分（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]五、开启
1.时间：2025年4月14日15点00分（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：盐城市体育彩票管理中心
地址：盐城市解放南路102号
联系人：羊先生
联系方式：18932280100
2.采购代理机构信息
名 称：江苏和信工程咨询有限公司
地 址：盐城市亭湖区长亭路3号长亭商厦1号楼南楼601室
联系人：陈先生
[bookmark: OLE_LINK13]联系方式：15905100092
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：陈先生
电　　 话：15905100092


 
[bookmark: _Toc120614211]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目的咨询费（6000.00元）由中标人承担。投标人在投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，中标后由中标单位直接支付给招标代理单位。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、已标价工程量清单、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、已标价工程量清单
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
  23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
  25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
  25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“中国政府采购网”、、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
   29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32.标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至5%。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

 





第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。
 
[bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Hlt16619369]建设项目工程总承包合同
（示范文本）
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[bookmark: _Toc523410369]说  明
为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：
[bookmark: _Toc521079598]一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
[bookmark: _Toc521079599]（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
[bookmark: _Toc521079600]（二）通用合同条件
[bookmark: _Hlk54448922]通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 设计，第6条 材料、工程设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和工程接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
[bookmark: _Toc521079601]（三）专用合同条件
专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：
1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；
2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；
3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。
[bookmark: _Toc521079602]二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
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[bookmark: _Toc54862164][bookmark: _Toc62048273]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：盐城市体育彩票管理中心
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城市体育彩票管理中心大丰区业务用房装修工程设计施工一体化项目（二次）的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc54862165]一、工程概况
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK17]1. 工程名称：盐城市体育彩票管理中心大丰区业务用房装修工程设计施工一体化项目（二次）。
2. 工程地点：大丰区绿地新天地8号楼2层
3.资金来源：财政资金。
4.工程内容及规模：盐城市体育彩票管理中心大丰区业务用房装修工程，具体主要包括该项目装修工程、水电安装工程、消防工程、暖通工程、智能化工程等全部建设内容，具体内容如下：
1、设计包括（但不限于）：完成上述建设内容所需的平面图、效果图、施工图设计及相关专业设计服务以及在施工过程中的设计咨询服务。
2、材料设备采购包括（但不限于）：一般材料设备采购（是指盐城市造价信息中有指导价的材料、发包人在采购文件中确定控制价的材料和设备）、指定材料设备的采购（是指发包人在采购文件中已推荐品牌或规格型号的材料）、特种材料和设备的采购（是指采购文件中以暂列金额列入，中标后由发包人和承包人采用共同看样订货或采用招标方式招标的材料和设备）。
3、工程施工包括（但不限于）：盐城市体育彩票管理中心大丰区业务用房装修工程。
EPC工程总承包的施工内容为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包交付、包工程竣工验收备案、包整体移交（含档案移交）及试运行（竣工验收合格及缺陷责任期内的保修）。
注：上述建设内容未尽事项，以本项目工程建设项目方案设计中涵盖的内容为准，同时发包人保留对所列设计和建设内容作调整的权利，承包人须无条件服从发包人的调整并予以配合，且不得据此提出任何索赔要求。
6. 工程承包范围：本工程采用工程总承包模式，承包人负责本工程的设计、材料设备采购、工程施工全过程，并对本工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。
[bookmark: _Toc54862166]二、合同工期
计划开始工作日期：     年  月  日。
计划开始现场施工日期：     年  月  日。
计划竣工日期：      年  月  日。
工期总日历天数：     天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc54862167]三、质量标准
工程质量标准：
工程设计质量标准：满足本项目初步方案中提出的建设标准及相关功能要求，符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准及规定，确保通过施工图审查（包括各专项审查），负责施工图送审、对接及配合并按要求进行修改完善。
工程施工质量标准：满足本项目初步方案中提出的质量标准、各项参数指标及相关技术要求，符合现行国家施工及验收规范要求，符合国家“合格”标准，其中消防等各专业工程须确保通过相关部门验收。
[bookmark: _Toc54862168]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 设备购置费：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（3） 建筑安装工程费：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（4） 暂估价：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额：
人民币（大写) 伍万元整 （¥ 50000.00 元）。
（6） 双方约定的其他费用：
人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。
[bookmark: _Toc54862169]五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
[bookmark: _Toc54862170]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc54862171]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc54862172]八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
[bookmark: _Toc54862173]九、订立地点
本合同在                        订立。
[bookmark: _Toc54862174]十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
[bookmark: _Toc54862175]十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。


	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       
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[bookmark: _Toc62048274][bookmark: _Toc54862176]第二部分 通用合同条件
同《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）中通用合同条件
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[bookmark: _Toc54862331][bookmark: _Toc62048275]第三部分 专用合同条件
[bookmark: _Toc54862332]第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围： / 。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.10 永久占地包括：/。
1.1.3.11 临时占地包括：/。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用        /     语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》及部、 省、 市、区建设主管部门现行的法律、法规。
按照通用条款约定执行，但通用条款中约定范围的技术标准与规范不一致的，应按两者间最高标准执行；承包人应当加强对工程总承包项目的管理，按照《建设项目工程总承包管理规范（GB-T50358-2017）要求对本工程进行总承包管理。。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：按通用条款执行
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  不提供  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：不提供  ；发包人提供的国外标准、规范的时间：  不提供  。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：以行业或行政主管部门或发包人要求为准。
发包人的技术要求及提交时间：按采购文件要求提出相关技术要求或建设标准。
承包人提交实施方法的时间： 中标通知书发放后 3 日内。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：按采购文件要求提出相关技术要求或建设标准。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用条款约定。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：  /  。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：设计进度计划、采购计划、施工总进度计划、周进度计划和施工组织设计，书面一式 5 份及电子档一份。如因承包人编制的各项计划无法通过监理单位审查，发包人有权终止合同。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：按通用条款约定。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                 。
发包人的送达地址：                                。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                     。
承包人的送达地址：                                。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：      /       ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：     /      ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：无上限。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：承包人承担。
[bookmark: _Toc54862333]第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：/。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：现场现有条件。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：招标时提供，如需补充，中标通知书发放后 5 天内。 现场障碍资料由承包人自行踏勘现场和收集，发包人仅提供协调服务。发包人不对已经包括在合同内的发包人要求中的任何错误、不准确、或遗漏负责，并不应被认为，对任何数据或资料给出了任何准确性或完整性的表示。承包人从发包人或其他方面收到任何数据或资料，不应免除承包人对设计和工程施工承担的职责。。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：施工场地与公共通道，开工前由发包人配合承包人进行，费用由承包人负责；承包人自行勘探现场，并自行承担相关费用，主动向发包人了解地形情况，索取地质勘探资料，了解施工现场区域划分位置，充分了解工地位置、地形地貌情况（工地现场的地形对施初步方案能造成的影响）、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况；施工用水源、电源，由承包人自行解决，该费用由承包人在投标报价中考虑；在投标报价时承包人同时需考虑各种地方矛盾协调费；施工现场场内交通条件，如不具备，则由承包人实施，并承担费用；所有现场的成品保护由承包人负责， 损坏的无条件恢复至原状，所发生的一切费用由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
[bookmark: _Toc54862334]第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方全权行使工程管理中依法规定应给予的发包人职责；根据工程实际需要，提请召开工程协调会，协调工程建设中急需解决的问题；
发包人代表的职责：代表发包方全权行使工程管理中依法规定应给予的发包人职责；根据工程实际需要，提请召开工程协调会，协调工程建设中急需解决的问题。。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；
发包人人员职务：                                  ；
发包人人员职责：                                  。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：                          ；
工程师监督管理范围、内容：执行本工程发包人和监理人签订的《工程监理合同》的约定；
工程师权限：根据本工程的《建设工程委托监理合同》行使监理人权限，监理人权限的行使需预先取得发包人的同意和授权，监理人应向承包人出具相关同意的证明。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：具体按发包人要求执行。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：具体按发包人要求执行；
关于对工程师的确定提出异议的具体约定：具体按发包人要求执行。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：具体按发包人要求执行。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：具体按发包人要求执行。
[bookmark: _Toc54862335]第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：
（1） 与相关部门沟通协调，为工程顺利实施创造条件。
（2） 服从发包人、 监理人、跟踪审计、质监和安监管理部门及监察、审计部门的监管，加强质量管理、进度监控、安全文明管理和工程造价控制等。
（3） 与其它专业单位及其它协作单位密切配合，杜绝工程实施的阻力与风险。
（4） 加强与发包人及其委托的跟踪审计单位沟通，使项目按预定目标发挥社会效益和经济效益。
（5） 在中标通知书发放后 3 日内，承包人须按发包人要求提交 5 份书面详细的工程施工组织设计方案和所需施工专项方案（含电子档） 。对于关键部位和节点工程，应按发包人要求提交切实可行的专项施工方案，经审查批准后按方案实施；中标通知书发放后 3 日内应按发包人要求提供签字盖章的总进度计划和周进度计划各 3 份，发包人依此计划进行督查考核。
（6） 承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应加强安全管理，非施工人员不得进入现场， 保证施工现场所有人员安全，采取有效措施，使施工区域内的施工秩序有条不紊；为保护工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当发包人或有关主管部门要求时，承包人应增加安全防护措施并承担相应费用，竣工结算时发包人不另行增加费用。
（7） 承包人应自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续包括：涉及交通、环卫、市容(含建筑垃圾外运)、环保及劳务用工管理等所有协调工作，承包人须按照地方管理部门及发包人的要求执行并承担所发生的一切费用，竣工结算时发包人不另行增加费用。
（8） 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。
（9） 施工场地清洁卫生的要求：按江苏省、盐城市有关规定执行，文明施工，保证工完场清。按发包人要求统一制作承包人施工区域内施工围挡，各项标识，标牌并进行日常维护，便于检查、视察或参观。
（10） 承包人应严格执行江苏省、盐城市相关民工工资保障金管理办法，不论何种原因，均不得拖欠民工工资。
（11） 为确保本项目整体目标全面实现，承包人负责办理相关手续包括(但不限于)办理施工许可证、报检、配合办理施工图审查等手续审批， 承包人负责办理上述相关工作所发生的所有费用按规定执行。
（12） 承包人负责相关设备系统及其专项验收所需费用，包括深化设计、所有设备材料的购买、安装、测试及验收等全部工作内容。
（13） 承包人完成的其他永久工程或临时工程，包括但不限于：
① 场区围挡，施工场地内的临时水电方案与临时水电铺设，场地平整和清理。
② 承包人须完成的临时设施，包括安全文明施工等。
（14） 除按规定办理施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等有关手续外，承包人还应重点加强地下管线和文物保护工作，并加强与有关政府部门和地方管理机构的协调。
（15）本工程施工方案、施工图纸、主要设备材料清单、技术参数及品牌须得
到发包人认可后才能予以实施， 否则发生的所有整改费用均由承包人自行承担。在实施过程中若发现不合理，发包人有权要求承包人改进或调整，承包人不得拒绝。
（15）相关各方约定承包人应做的相关工作：
① 应接受发包人、监理人的现场协调管理，合理调动资源，保障工期目标的实
现。
② 施工协调管理：承包人应能与施工现场各方做到协调良好、配合一致、专业互补，在工地现场服从发包人的统筹协调管理，如有违反，承包人承担违约责任，发包人有权对承包人进行处罚。
③ 承包人必须遵守建设工程施工等方面的相关规定，服从行政主管部门的管理。凡涉及到承包人的施工备案、夜间施工、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合， 所发生的费用均由承包人承担，包括排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。
④ 工程施工过程中，如因城市重大活动等，可能对工期产生不利影响，承包人应按照要求做出必要的调整和配合，费用自理，工期不顺延。
（16）承包人应承担的其他义务，包括但不限于：
①采取环保措施，达到环保要求的责任和费用，包括：环境污染防治措施；大气
污染防治措施；施工噪音防护措施等；
②招标阶段发包人提供给承包人的相关地勘资料仅供参考，承包人应自行踏勘现
场， 了解招标范围、设计要求、工期要求、工艺要求、工作界面、道路装卸限制，现场水源、电源情况，同时根据发包人对总平面的布置，了解中标后临时设施布置、平面布置要求，现场河、沟、塘对施工的影响，考虑平整场地、沟塘回填方案，做好设计对接，并将上述因素在投标报价时充分考虑，任务因误解工地情况导致的费用索赔发包人不予接受。
（17） 本合同范围内的总承包工作由承包人全权负责，须做好与本项目原初步方案编制单位的对接工作，理解设计意图，在遵守原设计方案的基础上进行设计并得到发包人和原初步方案单位的认可、做好采购和施工及竣工验收等全过程的总承包服务，承包人自行负责项目建设全过程中的各项组织管理工作和沟通协调工作。
（18） 在工程实施过程中发生未按发包人审核确认后的图纸进行施工的，每发生一次须向发包人支付人民币 20000 违约金，且须按发包人审核确认后的图纸无条件整改到位，已施工且未按发包人审核确认后图纸要求的部分由承包人自行拆除，并承担由此造成的一切损失（即发包人对上述拆除、整改等增加的费用不给予任何补偿，且工期不予顺延） 。
（19）风险约定：除本合同专用条款约定允许调整的合同价格外，其余一切可预见或不可预见的风险均由承包人承担。竣工结算时，发包人不另行增加费用。具体详见本合同专用条款的结算办法。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
1、乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（合同金额的10%），甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金比例至5%。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）
2、合同履行结束后，甲方在验收合格后15日内退还交纳的履约保证金。
3、履约保证金的退还：
3.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3.2时间：验收合格后15日内。
3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。
3.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
3.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
关于履约保证金还需执行以下条款： 如采用银行履约保函，承包人在规定时间内将履约保函提供给发包人并配合发包人核实其真实性，银行履约保函的有效期自签订的合同生效之日起至工程验收合格之日止，如承包人不能配合发包人核实银行保函的真实性，则在规定时间内重新以现金方式缴纳保证金。 发包人对承包人不能遵守采购文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的， 发包人有权在中标结果公示后第 8 日起宣布该承包人废标，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。退还时间： 工程建筑物竣工验收合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还（如遇特殊情况，可通过会商形式确定退还方式和比例），无息。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                         ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：中标的总承包项目经理，不因任何情形而更换，且出勤率不少于 80%（确定为每月 22 个工作日），如发生更换或出勤率少于80%，除接受采购文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价 2%的扣款。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：中途总承包项目经理需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每天10000 元的违约金，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。若擅自离岗连续达 7 天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 全面负责本合同中所有工程的设计（优化和深化）、采购和施工及验收等全过程总承包及其管理协调工作，并对工程的质量、安全、进度、文明施工等负总责。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：未经发包人同意承包人擅自更换总承包项目经理的，发包人可中止合同， 因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 经发包人提出后，承包人拒绝更换的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：中标通知书发放后 3 日内。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：中标通知书发放后 3 日内。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，
发包人将依法追偿。工程开工时，承包人应出具书面授权委托书明确主要施工管理人员，并按投标文件要求明确现场管理机构。项目部人员必须和投标文件一致并常驻现场，如项目实施过程中，提供的人员中每少一人参与项目实施或提供的人员不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直至更换至能胜任现场管理工作为止，并且发包人有权处承包人不少于 5000元/人的处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人；项目部人员中途如需离开，必须书面申请经发包人同意。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：经发包人提出后，承包人拒绝更换的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：中途主要施工管理人员需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每人每天 5000 元的违约金，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。若擅自离岗连续达 7 天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：关键设计任务和关键施工任务。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：承包人必须就分包事项向发包人提出申请，经发包人审核批准后方可依法分包， 但不得转包和违法分包。承包人必须按国家相关规定依法组织分包并经发包人同意，并就分包工程向发包人承担连带责任。分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，并在分包前报发包人审批同意。
其他关于分包的约定：（1） 承包人不得将本合同范围内的关键设计任务和关键施工任务进行分包，特殊专业工程设计和施工须经发包人同意后分包给具有相应资质的单位。
（2） 承包人可根据法律规定、投标分包计划并经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的施工单位。承包人应当加强对分包单位的管理，监督分包单位不得将工程转包或分包。
（3） 承包人对本工程总承包合同项下所有建设工程的“深化设计、采购、施工、验收”整个过程负总责，对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包商履约行为负总责。承包人取得批准分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，应对分包商加强监督和管理，并对分包商的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。就分包商给发包人造成的损失，承包人应当承担连带责任，发包人既可以向承包人或分包商索赔，亦可以向承包人和分包商共同索赔。
（4） 发包人对承包人与分包单位之间的法律与经济纠纷不承担任何义务和责任。若承包人未按本合同要求及时为其他承包商提供必须的施工条件，则其他分包单位因此提出索赔给发包人造成损失的，承包人应当承担赔偿责任，赔偿范围为发包人就该事项导致的全部损失，包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金（含对发包人企业商誉损害的赔偿）。
（5）对招标时采用暂列金额形式列入工程总造价（该部分设计含在工程总承包设计费内，无论实施与否，不因此增减设计费），发包人应根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号要求，施工单项合同估算价在 400 万元以上的专业工程或单项合同估算价在200 万元以上的重要设备材料等货物的采购，达此限额及以上的发包人采取由发包人组织公开招标，或者由发包人和总承包单位共同招标，总包单位对此类项目承担总承包管理责任。依法组织公开招标的项目由发包人根据最终的施工图确定，总承包单位须无条件服从。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：按发包人要求执行。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人自行承担。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：/。
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5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：按发包人要求执行。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：根据项目进度安排，具体按发包人要求执行，审查会议的相关费用由承包人承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：按发包人要求执行。
设计审查及其他相关要求：
（1） 承包人的所有设计图纸在报相关部门审查前，必须经发包人同意，否则发包人有权不予认可，且承包人须按发包人要求重新报审，由此引起的一切责任和涉及到的相关费用均由承包人自行承担。
（2）承包人向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，并符合现行行政法规对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的设计文件编制深度规定， 并满足实际施工需要。承包人必须参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释，提供审查过程中需提供的补充资料。由此产生的费用均包含在合同价内，发包人不另行支付。
（3）发包人有权在各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、 审查和确认，承包人应积极采纳，若承包人对发包人的建议、审查和确认有异议的应提出书面的意见并说明理由。发包人的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。
（4）承包人未能按发包人要求或设计工期的节点要求的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料的，发包人将追究承包人导致的使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行的违约责任，由此造成的竣工日期延误等相关损失均由承包人自行承担。
（5）设计缺陷的修复。无论是否为承包人原因造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷或不足的， 均由承包人自费修复，并承担由此造成的一切损失。
（6）经合同双方商定，承包人有义务及时查阅发包人提供设计所必须的基础资料及地方相关部门的规定和要求是否完备，如有进一步要求，须在 5 天内提出；未能在 5 天内提出的，视为承包人已认可发包人提供的基础资料等满足设计需求。
（7）除执行通用条款约定外，发包人对承包人设计的一般要求还包括：
①设计期间派驻专人或指定专人负责与设计相关的业务（包括联系、报建、评审工作等）。
施工期间派驻现场设计代表，随时解决施工中的设计问题、协助审查材料样品、配合进行施工及设计方案、初步设计的优化设计、处理现场设计变更、竣工试验及竣工验收等。
②承包人根据发包人的要求优化设计方案、初步设计并完成深化设计。承包人必须根据工程设计依据文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成合同规定的任务，并按条款规定向发包人交付设计文件，确保提交的深化设计文件满足本工程安全使用和功能使用的需要，符合“安全、适用、耐久、经济、美观”的综合要求，防止因设计不合理导致安全隐患或安全事故的发生，因此发生的一切责任，由承包人承担。未经发包人书面同意，不得对已批准的设计进行修改、增加或删除。
③承包人对设计深度和质量负责，充分了解项目所在地对于节能、绿建等方面设计要求，对设计文件的完整性、正确性、适用性、可靠性、经济合理性及设计时限（或进度）负责，发包人、政府部门或相关单位的审查并不减少承包人的责任。如因设计文件未获政府批准，还应承担反复修改设计的工作与责任。
④承包人认真研究审图单位意见，完善设计工作。并根据发包人提交的设计文件审查意见进行修改设计文件，并提交满足发包人要求的设计文件。
⑤承包人如采用新技术、新材料、新工艺、新设备，且来源唯一、或含有专利技术，或需要供应商研发的，则应在设计文件中说明并尽早函告发包人，并提供专门报告给发包人予以论证说明。报告需包含技术可行性、经济可行性分析，并附至少三个成功实施工程案例；一般材料选用和设备系统的设计，则应在提出有关技术参数及其建议的设备型号和规格；所选用的设备的型号规格和参数须满足三家及以上产品制造商。
⑥承包人在设计中应遵循限额设计原则，通过多方案技术经济比较，对设计方进行论证、研究， 有效地进行投资控制，确保造价符合设计限额要求。
⑦发包人认为有必要进行复核验算时，承包人对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，应提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等），不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
⑧承包人就重大设计技术问题应向发包人提出书面审查申请，经专家论证审查，专家意见供承包人参考。属于超规超限的，须按政府相关要求审查。
⑨承包人应根据工程现场条件进行设计，否则导致施工图纸偏差、施工签证及工程量追加、投资增加的，应承担相应的设计责任和赔偿责任。
⑩承包人对发包人或自行委托的专业设计公司的设计文件进行设计协调和办理审核确认盖章手续，其审核确认的费用包含在总设计费中，不得另行向专业设计公司收取审核确认的费用。
⑪承包人应保证设计文件通过政府主管部门审批。
⑫承包人按时参加发包人安排的本项目设计的审查或设计交底会议，并对设计文件作必要的解释。
⑬承包人应积极配合发包人根据合同进行的阶段检查和过程检查，积极配合发包人组织的对设计工作有积极作用的相关活动。
⑭取得主体建筑的施工许可证，完成业主设计审查验收后，对施工图的修改、完善、变更等，均以设计变更的方式进行后，方可实施。
⑮承包人承担设计总承包职责，应当协调与其设计内容相关的其他设计单位（如有）的设计进度及配合工作。
⑯承包人所提供的经批准的施工图份数不少于 15 套； 同时承包人应向发包人提供全套施工图电子文件一份（不加密的 CAD 文件等优盘），该项费用已包含在投标报价和合同价中。承包人须无条件服从发包人对本合同范围内所有工程的设计质量进行把关和管理，发包人所提出的所有优化设计要求，承包人必须无条件采纳并细化和落实到具体深化设计中，直至发包人满意为止。否则，发包人有权对其进行经济处罚，造成的损失全部由承包人承担。
5.3 培训
培训的时长为按发包人要求执行，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为按发包人要求执行。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：承包人提供下列齐全的资料后方可申请竣工验收：
（1） 承包人完成本合同约定的各项内容。
（2） 有竣工图及完整的技术档案和施工管理资料。
（3） 有本工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
（4） 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。
（5） 承包人总包范围内各专业已经通过专项验收。
（6） 有承包人签署的工程质量保修书。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：按发包人要求执行。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：按发包人要求执行。
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6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：/。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：按发包人要求执行。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：按发包人要求执行。
关于承包人采购物资的约定：
（1）除发包人提供的物资外，本工程其余材料和设备均由承包人自行组织采购。凡由承包人采购的材料和设备， 使用前须得到发包人的认可，双方约定由承包人自购的材料、设备,其规格、技术指标、质量等级详见施工图和发包人要求，发包人有品牌要求的材料、设备，由承包人在招标人推荐品牌中任选一种，同时必须满足相关技术规范要求。 承包人应按照设计要求、技术标准及采购文件的约定采购符合上述要求的材料和设备。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料和设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和设备。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料和设备对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。
（2）承包人在施工过程中必须将发包人认为需要（性价比波动较大、面层装饰材料和主要设备等）提供样品的材料，在采购前必须报三个中等及以上档次的品牌、样品等供发包人审核确认，只有经发包人书面确认同意后方可采购和施工。如承包人未提供样品或样品未经发包人书面认可而自行施工的，由承包人负责拆除并承担一切损失。如报送样品不符合发包人要求超过三次的，发包人有权直接选择品牌让承包人采购，且价格不予调整；承包人拒不配合的，发包人按该项材料价格的双倍进行处罚，在当期工程款中扣除。
（3）预制构配件进场必须随车携带有效的合格证、质量证明文件，预制混凝土构件还应该携带相应的检验批以及隐蔽验收记录等质量文件，同时提供验收规范需要提供的其他文件。
（4）预制构件生产前 7 日，承包人应编制详细的生产方案并报送发包人和监理工程师。生产方案包含但不限于：生产计划及生产工艺、模具方案及计划、技术质量控制措施、成品存放、运输和保护方案等。
（5） 承包人应根据采购文件中“材料设备推荐品牌表”选择设备、材料拟用品牌， 且
所选购的材料、设备档次为推荐品牌的优质产品。对于上述承包人选定并进行报价的品牌，承包人应认真核实品牌的质量等相关要求。在合同执行中发包人有权按下列原则对实际使用的品牌在“材料设备推荐品牌表”范围内进行选定：
①根据各品牌的国家权威机构的检测报告，择优选择。
②即使发包人最终选定的同档次品牌与投标文件承包人所选同档次品牌不同，但在采购文件“材料设备推荐品牌表”中，不视为变更。
对于发包人未推荐品牌或厂家的材料、设备，承包人应在现场使用 15 天前递交 3 种以上样品，所选用的品牌、品质须达到国内一线及以上产品，在同类产品中的中高档次， 需经发包人审核确认后方可使用。 如发包人认为样品不满足图纸、采购文件要求、或认为质量式样不满意的，承包人应无条件进行更换并重新提交样品，直到发包人认可为止。否则造成的工期延误由承包人承担。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：按发包人要求执行。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：按发包人要求执行。
发包人提供的工程物资：在项目实施过程中，如有工程物资确须发包人提供的，发包人列出清单，承包人须无条件接受。
①发包人采购的材料、设备进场后交由承包人保管，承包人向发包人收取发包人采购的材料、设备价款 1%的保管费。保管过程中材料设备发生的损坏、损耗、遗失均由承包人承担全部责任。
②承包人须在提供经审查合格的施工图纸后 30 日历天内，按发包人规定表格填写甲供设备材料使用计划，承包人在提供按发包人要求填写的甲供设备材料使用计划时，应明确包含但不限于材料、设备的名称、型号、规格、数量、使用时间、使用部位及样品（有必要），其中，需进行二次设计或二次加工生产的材料设备，至少应提前 90 天向发包人报送使用计划。如因承包人未及时提交发包人采购材料进场计划或提交错漏计划，导致发包人不能及时进行材料采购或采购错漏时，一切不利后果均由承包人自行承担。
③发包人按承包人填写的甲供设备材料使用计划供应材料、设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人采购的材料设备，只要符合承包人报送的材料设备供应计划中对质量、规格型号及国家相关规范要求的，承包人应无条件全部接收；若因承包人编制的材料设备供应计划失误或管理不当，导致停工待料、计划采购量超过定额消耗量、材料设备丢失毁坏的，由承包人自行承担相应损失且工期不顺延。
④发包人在所供材料、 设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同对其质量进行验收，对数量进行确认。验收合格并清点后由承包人妥善保管。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人要求执行。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：（1）本工程质量标准为国家“合格”标准。 若一次性验收不合格的，承包人按分部分项工程费的 3 %向发包人支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。同时，承包人必须无偿整改达到符合质量要求，保证工程按期交付使用。
（2）本项目设计、主要设备材料的采购、施工均要求先进、质优。承包人须采用现行市场同类项目同类设备材料的高标准执行。
（3）非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。
（4）质量管理：承包人须严格按照设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受发包人、监理单位的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次 5000 元的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3日内以现金形式交由发包人。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次 20000 元的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次 10000 元的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。另外承包人在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由承包人承担,工期不顺延、造价不补偿。若未按照发包人要求及时整改到位的,发包人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由承包人承担。拒不整改的发包人有权终止施工合同，已经发生的合格工作量按照 70%结算。承包人必须按发包人审核通过的方案和图纸要求进行施工，除发包人要求变更外，承包人未按上述要求施工，发包人将对承包人按投标单价的 5 倍进行处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人；材料品种、规格、数量等必须按发包人确认的图实施，如发包人需要调整工程内容时，承包人在接到书面通知后，必须按发包人的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工；承包人确保竣工验收必须一次性验收合格，如承包人未按设计图纸及发包人要求进行施工的，导致竣工验收不合格，承包人必须无条件返工至合格，且每处按5000 元处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。
（5）质保期： 自工程竣工验收通过之日起 2 年（其中与智能化相关的所有设备材料均为 5 年） ，在此期间承包人负责免费维修和定期保养，并免费提供、更换维修保养所需的所有零部件和材料。质保期满后，承包人有义务继续承本项目的维护保养，可收取相应的材料成本费。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：按发包人要求执行。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：施工过程中所有隐蔽工程，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知监理工程师验收，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料，未经监理工程师验收合格，不得进入下道工序的施工。检查验收不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。如果承包人未自检合格就报验，对存在问题蒙混、侥幸，发现一次，当场处罚 5000 元。所有质量问题均由承包人负责，如使用后，发现质量问题，承包人应及时维修，因承包人维修不及时、不到位的一切责任由承包人负责。非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按国家、省、市建设行政主管部门的有关规定执行。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：按发包人要求执行。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：由承包人负责。
试验和检验费用的计价原则：由承包人承担费用。
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7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：根据施工需要，承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续，以及取得因施工所需修建有关基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数，合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见，所增加的费用或延误的工期由承包人自行承担。。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：/。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：/。
关于场内交通与场外交通边界的约定：场内、外交通均由承包人自行负责解决并承担费用,承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场内交通无法满足工程施工需要时,由承包人负责完善并承担相关费用。承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人为实现合同目的，可无偿使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。 因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人应负责修复并承担由此增加的费用。承包人必须符合施工现场之外的公路交通安全相关规定。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：/。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：由承包人承担。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：按发包人要求执行。施工控制网资料的告知期限：按发包人要求执行。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按通用条款。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：（1）承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。
（2）承包人进场后，遵守发包人各项规章制度，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从发包人和监理单位的统一调度和指挥。
（3）本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。承包人应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受发包人及相关部门不定时的安全监督和检查，后者的安全监督和检查确保不影响工程施工为前提，对于发包人及相关部门在监督和检查过程中发现安全隐患，承包人必须在限期内进行整改。由于整改造成工期延误的责任由承包人承担。发包人及相关部门对于本项目的监督和检查不能免除承包人对于项目建设期间可能发生的安全事故的责任承担，施工期间发生重大伤亡事故时，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按相关规定处理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。承包人必须确保工程安全（施工场地内及施工运输过程中），如发生安全事故，承包人自行负责处理并承担一切责任，除赔偿受害者外，还须向发包人缴纳同等金额的罚款。
（4）施工过程中如遇地下管线、原预埋管线、电线、电缆等破坏修复费用、施工过程中及保修期内未及时修复而发生的一切安全责任，均由承包人自行承担。
（5）承包人应保障施工现场过往车辆及行人的安全，对安全生产负全责。
（6）承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还须接受发包人每次 5000 元的罚金。本工程所有施工建筑垃圾均应由承包人全部清运出施工现场，并自行弃置，费用已包含在合同价中。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》；
② 施工现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观。发包人和监理人有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人自行承担。发包人将对承包人的现场安全文明施工措施费基本费进行考核，未按规定使用到位的，即使有造价管理部门的核定单，结算时也不予计算。承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包人自行承担，工期不予顺延。
③ 承包人必须确保工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担中标价的 3%违约金。
④ 承包人进场后，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从发包人、总承包单位和监理单位的统一调度和指挥。如出现不服从管理和下列现象的，发包人将视情节轻重认定 承包人是否违约，并根据情况要求承包人承担违约责任，支付违约金。
⑤工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用，承包人必须在发包人通知后 3 日内以现金形式交由发包人。
⑥项目实施期间，承包人要积极配合盐城市创文工作，按发包人或上级部门要求制作张贴宣传标语等，并配合创文等市级重大活动。由此引起的费用增加及工期延长均不予接受。
⑦ 发包人将定期对承包人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差的，有权要求承包人整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按照合同总价 0.1%对承包人处以违约金。
⑧严禁在施工现场焚烧垃圾,如发现一次, 可按照合同总价 0.2%对承包人处以违约金。
⑨进入施工现场的所有施工人员必须带好安全帽,如发现有一人次进入施工现场未带安全帽,发包人则按 200 元/人次对承包人处以违约金,如一天发现 3 人以上进入施工现场未带安全帽, 发包人则按 2000 元/人次对承包人处以违约金。
⑩承包人不得在施工现场发生打架、斗殴、偷窃行为，发生一次，发包人可对承包人处 20000 元/次违约金。
⑪其它：
1） 承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。
2） 承包人未按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求完成安全文明施工管理工作的，发包人有权在应付工程款中扣除采购文件和合同规定的未按要求完成部分的安全文明施工措施管理费用。
3） 承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工程的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权终止施工合同，且发包人可以直接委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。
4）承包人必须服从发包人统一管理，发包人可根据现场考核制度对工程的质量、安全、工程等方面进行考核，如未达到发包人要求或国家验收规范标准的，该工程的本期工程款发包人有权不付或缓付、少付，并同时对承包人进行处罚，包括通报和罚款。罚款金额由发包人和监理单位根据现场情况进行处罚。承包人施工时，不得对现有建筑、环境进行破坏和污染，同时承包人必须对自己施工的各分项工程在合同期间进行保洁管理和安全维护。承包人施工车辆通行必须服从发包人指定路线通行，违者罚款 2000 元/车次。如导致道路破坏或损坏，承包人必须及时修整完好，同时发包人有权按实际恢复工程造价的 2 倍罚款。承包人必须严格执行盐政办发【2013】 38 号文件《盐城市人民政府办公室转发市城乡建设局关于市区建设工程施工现场扬尘污染治理工作方案和市公安局市城市管理局关于市区建设工程渣土运输联合整治工作方案的通知》要求，如违反规定，除整改外，发包人有权处每次不少于 2000 元的罚款，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。承包人须充分考虑发包人各种（如廉政文化进工地等）需要的现场打扫、清洗、横幅、宣传等费用，如不积极配合，则发包人有权处每次不少于 2000 元的罚款，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。
5） 本工程实施期间，施工场地内做到道路平坦畅通，无积水，建筑材料堆放有序；施工区域裸露地块、易形成扬尘的建筑材料等均须覆盖处理；生活垃圾、建筑垃圾等日产日清，及时清运出场地，如不能清运出场地的，必须覆盖处理，减少扬尘；其他应严格按照文明工地的要求组织施工。覆盖用材料及其他和本工程有关的各项措施费承包人自行考虑，请各承包人充分考虑各项措施所涉及的费用，并将其考虑至投标报价措施项目费中，不考虑或考虑不足均视为承包人让利，实施过程中不再增加相关费用。
6） 承包人考虑按中标通知书发出之日起的时间进场，接受现场不一定完全具备施工条件，套插施工，合理组织安排工期，确保按期完成。
7） 承包人除做好自身已完工程的保护及进场材料、设备的管护外，还要做好其他施工单位、交叉施工单位的已完工程的保护，如有损坏、污染或其他影响，承包人无偿修复到位。承包人还应考虑保护其他施工单位已经做好的管道或成品，或进场施工期间和可预见到的工程进展变化而完成的管道或成品，包干在综合报价中，并不再提出额外要求。否则发包人另行安排施工队伍恢复，无须得到承包人确认的前提下，在监理、审计见证下，在承包人工程总价中直接扣除所恢复费用的二倍罚款。
8） 承包人须服从发包人委托的监理单位管理，材料、设备进场提供产品合格证和检验报告，每道工序完成后隐蔽前提请发包人及监理单位验收合格才能进入下一道工序。。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：发包人提供接水、接电地点，施工用水、电由承包人现场单独挂表计量，费用由承包人负责。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：均由承包人负责并承担费用。
[bookmark: _Toc54862339]第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：承包人须在中标通知书发出之日起7日历天内完成全部平面图、效果图（需通过甲方确认）、施工图设计并通过甲方确认（或组织线下专家评审通过）， 15 日历天内取得施工许可证。承包人须无条件确保按规定的工期完成所有工作内容，确保建筑物达到竣工验收要求。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：/。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：确保     年   月    日前达到交付使用条件。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：按通用条款执行。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：按通用条款执行。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
8.4.2 进度计划的具体要求：按通用条款执行。
关键路径及关键路径变化的确定原则：按发包人要求执行。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：一式 3 份及电子档一份，中标通知书发放 3 日内将进度计划提交总监理工程师审核，并严格按审核的进度计划进行施工并接受发包人的考核考核。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款执行。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款执行。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：按通用条款执行。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：在确保合同总工期的前提下，关键单项工程开工前 5 天（关键单项工程计划以发包人的要求为准），承包人须提交给总监理工程师，份数满足需要（同时提交相同内容的电子档一份）。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的  /  %或人民币金额为：5000元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： /  %或人民币金额为：20万元。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：承包人负责。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：/。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc54862340]第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按发包人要求执行。
竣工试验的操作要求：按发包人要求执行。
[bookmark: _Toc4784273][bookmark: _Toc4784272][bookmark: _Toc54862341]第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：当本工程达到竣工验收条件，承包人完成自评自查工作，填写工程竣工报验单，同时将完整的竣工资料及竣工验收报告，报送监理单位总监理工程师，申请竣工验收。同时向发包人提供竣工资料肆套（包括竣工图四套）、电子竣工图两套（不加密的 CAD、模型等源文件） 。承包人提交的竣工图必须为蓝图，设计变更和实际的施工变更必须在竣工图上全面、准确地反映。总监理工程师在 5 天内组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查，检查验收合格，由总监理工程师签署竣工报验单，并向发包人提出质量评估报告。检查验收不合格，督促承包人在限定的时间内整改完毕并重新检查验收。
承包人须按照现行验收管理办法施工，其它在办法中未加以说明的内容须按照国家技术规范；对于办法内施工技术和方法不具备施工条件时或因其它原因无法执行时，承包人须向发包人提供其它施工技术方案，且须经监理单位批准和发包人备案后方可实施。
发包人收到完整的竣工资料和竣工图及监理单位出具的质量评估报告后 28 天内组织有关单位验收, 并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。验收不合格，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。工程竣工验收合格，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期 。
[bookmark: _Hlk46406260]发包人组织在竣工验收通过后 15 日内取得当地建设管理部门为本工程颁发的《建设工程竣工验收备案证明书》，主要工作在承包人。否则按竣工日期迟延支付违约金，并赔偿发包人因此造成的经济损失，因发包人原因造成不能备案的除外。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：/。
10.3	 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：按发包人要求执行。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按发包人要求执行。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：/。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人如竣工验收合格后不按时移交的，按工程竣工结算总价的 2%承担违约金，该违约金直接从应付工程款或履约保证金中扣除。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用条款。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：按通用条款。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：按发包人要求执行。
[bookmark: _Toc54862342]第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：24个月。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：详见工程质量保修书。
[bookmark: _Toc54862343]第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验： 包含  。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：承包人。
[bookmark: _Toc54862344]第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照13.3.3 项[变更估价]执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：/。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：详见 14.1 条。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：按现行相关文件规定。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：按现行相关文件规定。
招投标程序及其他约定：对招标时采用暂列金额、暂估价形式列入工程总造价，清单中未编制的专业工程或未列的材料（或设备）暂估价，相关计价定额或工程造价信息无明确的计算口径，发包人应根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号要求，施工单项合同估算价在 400 万元以上的专业工程或单项合同估算价在 200 万元以上的重要设备材料等货物的采购，达此限额及以上的发包人采取由发包人组织公开招标，或者由发包人和总承包单位共同招标，总包单位对此类项目承担总承包管理责任。依法组织公开招标的项目由发包人根据最终的施工图确定，总承包单位须无条件服从。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：按通用条款执行。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，由发包人支配和使用，不作为承包人费用，用于EPC总承包合同签订时尚未确定或者不可预见工程价款调整。本项目暂列金额为不可竞争费，最终结算时扣除实际发生额后余额归发包人所有。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：详见 14.1 条。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：详见 14.1 条。
[bookmark: _Toc54862345]第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：固定总价合同。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：关于通用条款中对于合同价格调整情形的约定， 特做如下说明：合同签订后，因政策性调整导致规费、税金的费率发生变化的，仅调整税金；合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，除本合同专用条款中约定调整的以外均不作调整。除发包人要求发生的实施范围变更外，在合同原约定实施范围内发生的方案优化、工艺优化等，不论是否由承包人提出，均不予调整合同价款。根据竣工图及本合同14.1.2.3约定的计价原则编制的结算价如高于合同价（扣除暂列金额）则按合同价结算，如低于合同价（扣除暂列金额）则按审核的结算价结算。
14.1.2.1综合单价包含的风险范围：本合同为“固定总价”合同，中标后人工、材料价格波动及政策性调整的风险均包含在投标报价中（税金除外），除合同专用条款明确约定价格调整外，竣工结算时均不做调整。
14.1.2.2风险范围以外合同价格的调整方法：本合同为“固定总价”合同，合同实施过程中除以下约定外，总价不作调整。最终结算价=合同总价+14.1.2.2约定调整的价格+14.1.3 条约定调整的价格。具体约定内容如下：
1、合同签订后7日内完成效果图（需通过甲方确认）、施工图设计并提供完整的预算报建设单位及跟踪审计单位审核。由于承包人报价内容不齐全或工程量未做补充的，承包人的设计图纸已设计施工内容的，该部分造价不增加，承包人不得以投标报价未报价要求增加造价，也不得以未报价删除该部分的施工设计。
2、 因承包人设计图纸达不到发包人的要求或未通过图纸评审的，不满足现行规范要求或设计方案不合理等进行的修改，如修改后引起相关费用增加的，发包人视该部分费用包含在原投标报价中，不再另行增加。
3、投标人应根据招标清单和投标时方案设计详细投标报价，最终审计时如发现承包人存在以下情况时，发包人有权调整工程造价。
（1）实际工程量与投标报价中工程量相比有严重错误的（误差 10%以上），如实际发生的工程量少于投标工程量的 10%以上时，发包人有权对该工程量超出10%以上的部分按实际数量进行调减（该投标综合单价符合市场价的按投标单价扣除，明显偏离市场价的按市场价扣除）。如实际工程量超出投标工程量的，其超出部分视为包含在综合单价中，结算时该项不做调整。
（2）投标时有该工程量，但设计图纸及施工均无该工作内容的，发包人有权取消该工程项的报价，对结算价款进行调减。
14.1.2.3具体计价依据及程序如下：
[bookmark: OLE_LINK65]1、建安工程类别包含：房建、装饰、安装、市政、绿化等。
2、施工图预算价的编制及审核依据：
1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013），以下简称《计价规范》。
2）2014 版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014 版《江苏省安装工程计价定额》、2014 版《江苏省市政工程计价定额》、2007 版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》，以下简称《计价定额》。
3）《江苏省建设工程费用定额》（2014 年），以下简称《费用定额》。
4）《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号）。
5）江苏省、盐城市造价管理部门发布的现行有关工程造价计价和结算等方面的文件规定。
按照上述计价依据计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价并执行中标下浮。本项目采用增值税一般计税方法，执行的设备材料信息价及指导价均为除税价。下浮率计算公式：                       
                      
 中标总价-暂列金额
中标下浮率＝1－----------------------------------------------- ×100%
招标控制总价-暂列金额
单位工程费用计价程序如下：
1、分部分项工程费     清单工程量×除税综合单价；
其  中：
      人工费          人工消耗量×人工单价
      材料费           材料消耗量×除税材料单价
      施工机具使用费   机械消耗量×除税机械台班单价
      管理费        （人工费+施工机具使用费）×费率或人工费×费率
      利  润        （人工费+施工机具使用费）×费率或人工费×费率
2、措施项目费用         单价措施费+总价措施费
单价措施费        除税综合单价×清单工程量
[bookmark: OLE_LINK2]总价措施费      （分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项计
3、其他项目费用          
4、规   费           （分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用-除税工程设备费）×费率
其中：
1）环境保护税        （按0.1%计取）。
2）社会保险费  按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容规定计取
3）住房公积金 按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容规定计取    
[bookmark: OLE_LINK3]5、税金    （分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-（除税甲供材料+除税甲供设备）/1.01）×9% 
6、工程造价      [分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费—（除税甲供材料+除税甲供设备）/1.01+税金]×(1-中标下浮率)
说明：
一）、分部分项工程费用部分
1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。
1.1建筑工程
[bookmark: OLE_LINK14]1.2安装工程（消防、通风、智能化、电气、给排水）
1.3装饰工程
1.4市政工程（含通用项目、道路、排水工程，桥梁、水工构筑物，给水、燃气与集中供热，路灯及交通设施工程）
[bookmark: OLE_LINK16]1.5园林绿化工程（含园林绿化工程）
1.6大型土石方工程
说明：如工程类别划分有争议的，由发包人根据国家相关法律法规规定和行业相关标准确定。
2、工程量按《计价规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸等计算。
3、人工工资单价参照苏建函价[2024]348号文件执行，其中有区间值的按中值执行。
[bookmark: OLE_LINK12]4、材料单价执行投标截止时间前28日当期《盐城工程造价》盐城市建设工程材料信息价或市场参考价；无盐城市建设工程材料信息价格或市场参考价的，由发包人和审计部门市场询价后进行合理定价，苗木价格及系数以发包人、监理人确定的价格和系数执行。
5、机械单价中燃料费按投标截止时间前28日当期《盐城工程造价》盐城市建设工程材料信息价。
[bookmark: OLE_LINK19]6、企业管理费按《费用定额》中的“工程费用取费标准及有关规定”中相应单位工程类别计取。
7、利润率：按《费用定额》中的“工程费用取费标准及有关规定”计取。
[bookmark: OLE_LINK10]8、风险费率：不计取。
二）、措施项目部分：
（一）单价措施项目：(根据工程类别选择使用)
单价措施项目费依据监理人和发包人审定的施工组织设计，如有多种方案可供选择，按照经济适用的原则，并经发包人批准的方案计算相关费用。
建筑与装饰工程：
1、 [bookmark: OLE_LINK20]脚手架工程：按清单工程量×除税综合单价。
2、 [bookmark: OLE_LINK21]混凝土模板及支架（撑）：按清单工程量×除税综合单价。
3、 垂直运输：按清单工程量×除税综合单价。
4、 超高施工增加费：按清单工程量×除税综合单价。
5、 [bookmark: OLE_LINK23]大型机械设备进出场及安拆：按清单工程量×除税综合单价。
6、 [bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK29]施工降、排水：按项计算。
[bookmark: OLE_LINK7]安装工程：
1、脚手架：按清单工程量×除税综合单价。
2、系统调试：按清单工程量×除税综合单价。
3、高层建筑增加费：按清单工程量×除税综合单价。
市政工程：
[bookmark: OLE_LINK25]1、脚手架工程：按清单工程量×除税综合单价。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK22]2、混凝土模板及支架（撑）：按清单工程量×除税综合单价。
3、大型机械设备进出场及安拆：按清单工程量×除税综合单价。
园林绿化工程：
1、脚手架工程：按清单工程量×除税综合单价。
[bookmark: OLE_LINK27]2、混凝土模板及支架（撑）：按清单工程量×除税综合单价。
[bookmark: OLE_LINK28]3、树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚：按清单工程量×除税综合单价。
（二）总价措施项目
编制总价措施项目清单时须考虑拟建工程具体情况和各专业的特点、地质情况、水文、气象、环境、安全等情况，以正常施工条件和经发包人、项目管理总负责人（监理工程师）批准的施工方案为前提，参照本合同结算办法约定的计价依据列出全面的措施项目清单，同时措施项目清单必须满足完成发生在本项目施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环保等方面非工程实体项目的全部措施项目。
(1）通用的总价措施项目费：
1、安全文明施工措施费：计算基本费和扬尘污染防治增加费[安全文明施工基本费如未经造价管理部门核定按60%考虑），不计取省级标化增加费]。
根据《费用定额》的规定，本招标工程的现场安全文明施工措施费标准如下表：
	序号
	项目名称
	计算
基础
	基本费率（%）
	扬尘污染防治增加费
（%）

	1
	建筑工程
	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
	建筑工程3.1
单独构件吊装1.6
打预制桩1.5
制作兼打1.8
装配式混凝土3.12
	建筑工程0.31
单独构件吊装0.1
打预制桩0.11
制作兼打0.2


	2
	安装工程
	
	1.5
	0.21

	3
	市政
	通用项目、道路、
排水工程
	
	1.5
	0.31

	4
	
	给水、燃气与集中
供热
	
	1.2
	0.21

	5
	
	路灯及交通设施
工程
	
	1.2
	0.1

	6
	园林绿化工程
	
	1.0
	0.21

	7
	大型土石方
	
	1.5
	0.42


2、夜间施工费：不计。
3、冬雨季施工增加费：不计。
4、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：不计。
5、已完工程及设备保护费：不计。
6、临时设施费：预算价执行《费用定额》按中间值。
7、赶工措施费：不计。
8、工程按质论价费：不计。
9、特殊条件下施工增加费：不计。
10、建筑工程工人实名制费：
	序号
	项目名称
	计算基础
	建筑工人实名制费费率（%）

	1
	建筑工程
	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
	       建筑工程/装配式混凝土0.05
       单独构件吊装0.02
       打预制桩/制作兼打桩0.02


	2
	安装工程
	
	0.03

	3
	市政
	通用项目、道路、排水工程
	
	0.03

	4
	
	给水、燃气与
集中供热
	
	0.03

	5
	
	路灯及交通
设施工程
	
	0.03

	6
	园林绿化工程
	
	0.04

	7
	大型土石方
	
	0.02


 (2）专业措施项目
1、建筑与装饰工程
（1）非夜间施工照明：不计。
（2）住宅工程分户验收：不计。
2、安装工程
（1）非夜间施工照明：不计。
（2）住宅工程分户验收：不计。
[bookmark: _Toc460923581][bookmark: _Toc460923855]三)、其他项目费用：
1、暂列金额、暂估价
2、计日工：不计。
3、总承包服务费: 不计。
四)、规 费：
1、环境保护税：按0.1%计取。
2、社会保险费和住房公积金：按《费用定额》中的标准执行。
五)、税 金：
指国家税法规定的应计入工程造价的增值税。本工程税率为9 %。
其他未尽项目，以审计单位审定为准。
14.1.3 变更价款确定
14.1.3.1 变更价款约定的其他方法：
变更仅指发包人提高或改变原建设范围、建设规模、建设标准、功能需求而引起的的调整，如承包人自行提高标准或增加范围的不作调整，但降低标准或减少规模的作相应扣减。因变更导致增减工作内容，其价格结算原则如下：
1、分部分项工程费用：
（1）竣工结算工程量：以最终通过审查的施工图（含施工图变更）为准，工程量按适用的清单计算规范、适用的计价定额为依据计算，确定变更工程量。
（2）综合单价：
A、承包人报价中已有适用的综合单价，按承包人报价中已有的综合单价确定；
B、承包人报价中没有相同的但有类似的综合单价，对类似综合单价中与项目特征一致的定额子目仍按投标时该定额子目报价执行、与项目特征不一致的子目按该子目实际项目特征套用应的定额子目下浮后调整结算综合单价（调整子目的下浮率同中标下浮率， 见下述公式）。
C、 对承包人报价中没有适用的或类似的综合单价，其相应综合单价按适用的《计价定额》、《费用定额》、投标截止时间前28日当期《盐城工程造价》（或以其它方式确认的材料价格，优先执行《盐城工程造价》）、相关计价文件的规定（有区间的执行中值），计算出分部分项工程费、措施项目费(按参考清单的标准执行)、其他项目费(按投标时标准)、规费、税金等确定工程预算价，并对可下浮部分按中标下浮率同比例下浮。
中标价（扣除暂列金额、暂估价及其税金）
中标下浮率（公式，下同）＝（1 ――――――――――――――――――――――）×100%
控制价（扣除暂列金额、暂估价及其税金）
注：上述公式中的控制价是指发包人在采购文件中明确的本工程招标控制价。
2、措施项目费
（1）现场安全文明施工措施费：已包含在本项目固定总价中，因变更新增的清单子目不予额外计取安全文明施工措施费。
（2）单价措施项目： 措施项目费中以工程量为计算依据的，其工程量按实际工程量相应调整。
A、承包人报价中已有适用的综合单价，按承包人报价中已有的综合单价确定。
B、承包人报价中无适用的综合单价，实际发生的单价措施项目按计价文件约定计算， 并对可下浮部分按中标下浮率同比例下浮。
（3）总价措施项目： 不增加新的措施项目费子目，如发生的，承包人在投标报价的下浮率中综合考虑，发包人不另行计取措施项目子目及对应的费用。
（4）因项目特殊施工工艺产生新的措施项目或经发包人同意的施工方案产生新的措施项目的，由承包人按采购文件中提供的施工图计价原则、程序（不计风险费）提出新的措施项目费计价方式，经发包人确认后作为结算依据(该措施费的下浮率按照中标时下浮率执行)。
（5） 赶工措施费： 已在投标价中综合考虑，不单独计取。
（6）按质认价费： 已在投标价中综合考虑，不单独计取。
3、其它项目费：按发包人确认的价格执行。
4、规费、税金：按采购文件中提供的施工图计价原则中相关约定执行。
5、 人工工资单价参照苏建函价〔2021〕379号文件执行，不予调整。
6、 结算时因变更增减工作内容，其材料价格仍按投标截止时间前28日当期《盐城工程造价》公布的价格执行。如变更导致该工作内容对应的清单子目施工期内主要材料价格发生下列变化时，其价格变化可纳入合同价款的调整。调整方式用施工期间(自总监签发的开工令到竣工验收合格日， 下同) 《盐城工程造价》 的算术平均值与投标截止时间前28日当期《盐城工程造价》相比：当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益；当施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过 10%的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。以上材料价格调整后计取税金、规费， 并不予下浮，其他费用不予计取。材料类别的划分及其他未明之处见苏建价〔2008〕 67 号《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》。
7、 结算时因变更增减工作内容对其结算材料价格的约定：所有材料价格执行顺序依次为《盐城工程造价》 材料信息价、市场参考价、本合同约定的其它执行方式，具体执行方法如下：
① 如施工图纸中的材料名称、规格与造价信息一致的，其价格执行顺序依次为
《盐城工程造价》 市场指导价、市场信息价。
② 如施工图纸中的材料名称与《盐城工程造价》 一致，但《盐城工程造价》 中无该规格的材料，其价格执行《盐城工程造价》 中与其规格最近的该规格的材料价格（如相近规格存在上和下两种，以两种规格相近材料中价格低的材料价格执行）。
③ 如施工图纸中的材料名称、 规格与《盐城工程造价》 均不一致， 通过《盐城工程造价》 无法确定该材料的材料价格的， 应根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号要求，施工单项合同估算价在 400 万元以上的专业工程或单项合同估算价在 200 万元以上的重要设备材料等货物的采购，达此限额及以上的招标人应依法组织公开招标。单项合同估算价在上述限额标准以下的项目， 则由合同双方与跟踪审计单位共同通过市场询价后会商确定。
④ 按上述约定确定的材料价格均为现金采购含税价，不再下浮。
8、 对于变更导致需要发生设备材料采购的，发包人有权视拟采购设备材料的重要程度决定是否设置专项采购控制价；对于发包人设置采购控制价的设备材料，承包人不得超出采购控制价，不得以无法采购等理由拒绝采购。否则发包人有权代为采购，并由承包人按发包人实际采购价现金支付
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：/。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：签订合同后发包人预付签约合同价款（扣除暂列金额）的 30%预付款。
预付款支付期限：  签订合同后   。
预付款扣回的方式： 进度付款中同比例扣回  。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：    /         。
预付款担保形式：   /   。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：按通用条款。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按发包人要求执行。
进度付款申请单应包括的内容：按发包人要求执行。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：
合同预付款比例为30%。具备施工条件且乙方人员已进场的，甲方在收到乙方发票10 个工作日内将预付款支付到乙方账户；
工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方发票10个工作日内，付至合同价款的80%并退还履约保证金；
审计结束后，甲方在收到乙方发票10个工作日内，付至审定价的97%，余款待缺陷责任期满后一次性付清。
注：按以上付款进度，无任何利息补偿，如遇跨年度，以财政下达指标为准。
工程款支付中工程量的界定需由工程监理、跟踪审计及建设单位同时签字确认。
本项目合同计税方法采用增值税一般计税方法，承包人须提供相应的增值税专用发票。
本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本账户。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 /  天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 / 支付违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：按通用条款。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：按通用条款。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：按通用条款。
竣工结算申请的资料清单和份数：按通用条款。
竣工结算申请单的内容应包括：工程竣工结算（一审）：承包人应在工程竣工验收前，完成工程竣工结算编制工作。在工程竣工验收合格后28日内，须将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算（一审）资料，报送发包人，承包人与发包人双方交接竣工结算资料以签字确认为准。否则，延迟的工程结算（一审）时间等责任由承包人自行承担。进入工程结算（一审）程序后，承包人不得再增补资料。无效、不全的资料均作为核减处理，责任由承包人自负。本工程一审完成后，承包人须配合发包人将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算资料（含一审审计报告、资料等）报送至上级复审机关，并积极配合上级复审机关做好结算复审工作。承包人报送的竣工结算准确率须控制在5%范围内，若核减率超出5%的，超出部分的审计费用由承包人支付。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：详见 14.5.1 条。
发包人完成竣工付款的期限：详见 14.5.1 条。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按发包人要求执行。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2  种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：      /    ；
(2)   3   %的工程款；
(3) 其他方式：          /              。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第 2 种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例： /  ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式:       /     。
关于质量保证金的补充约定：按发包人要求执行。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按发包人要求执行。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按发包人要求执行。
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15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形  / 。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人在选择材料、设备时，应在满足本项目设计标准、质量和使用要求的前提下，选用同档次的优质优价的产品，如选用的产品不符合要求，视为违约。
（2）承包人已对现场进行了充分勘察，并将临时施工通道、 交通通行限制等考虑在投标报价中，费用包干，承包方提出与此有关费用的索赔发包人不予支付。
（3）承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：按发包人要求执行。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：采购文件和合同中已有约定的按约定执行，未约定的按发包人要求执行。
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16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：按通用条款。
合同解除除执行通用条款约定外，由发包人解除合同情况下还约定：
（1）发包人解除合同后,仍然享有向承包人索赔的权利。
（2）发包人不承担继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用。
（3）发包人终止的权利。发包人应有权因政府政策、计划的变更、或者其他需要，通过向承包人发出终止通知，解除合同；此项终止应在承包人收到该通知时生效。合同终止后发包人退回履约担保。发包人不应为了自己实施或安排其他承包人实施工程，根据本款解除合同。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：/。
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17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《合同法》中不可抗力定义的内容。（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的   /  天内完成款项的支付。
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18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：均由承包人按规定和通用条款要求。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：均由承包人按规定和通用条款要求。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：均由承包人按规定和通用条款要求。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：均由承包人按规定和通用条款要求。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：均由承包人按规定和通用条款要求。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：按发包人要求执行。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。
[bookmark: _Toc54862350]第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数： / 。
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议避免/评审组的期限：/。
评审机构：/。
其他事项的约定：/。
争议评审员报酬的承担人：/。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：/。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 本工程所在地  人民法院起诉。
第 21 条 补充条款
21.1 本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由承包人自行负责，与发包人无涉。
21.2 本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本帐户，实行专款专用。
21.3 承包人自行承担工程施工过程中的质量、安全责任。
21.4 在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即中止合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待人民法院判决后，如有剩余，在判决书生效后 7 天内支付。
① 不同意本工程合同条件；
② 自认合同价款比例和时间；
③ 停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；
④ 要挟发包人提高合同价款；
⑤ 要挟发包人给予某种补偿者。
21.5 关于农民工工资支付等的约定
①工程竣工验收后且在合同约定付款时，承包人应当优先全额结清包括但不限于农民工在内的工人工资。
②工程竣工验收后且在合同约定付款时，承包人未按上条约定履行的，或在工程施工过程中、竣工后发生一起包括但不限于农民工在内的工人上访讨薪事件的均视为承包人违约，由发包人垫付，发包人同时对承包人处以 5 倍的罚款。
③承包人须对施工现场所有从业人员，建立电脑用工台账，实行日常考勤管理。
④承包人必须在第一时间内主动向建设单位、监理单位，提供与劳务公司签订的用工合同，或提供班组人员与施工单位签订的用工合同。
⑤由监理单位全程实施检查、监督和管理承包人的农民工工资支付发放工作及信息反馈工作。发现存在拖欠农民工资现象的，及时向发包人反映。
⑥在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。
⑦承包人必须严格按照盐建建筑【2016】35号《关于进一步做好建筑施工拖欠农民工工资治理工作的通知》文件要求执行。
⑧承包人必须遵守“《江苏省建设领域农民工工资保证金实施办法》的通知”有关文件规定，及时到有关部门交纳农民工工资担保金，并向发包人提供有效的交纳凭证（不及时提供有效的交纳凭证将不支付工程进度款），保证按月支付农民工工资，发包人或发包人现场代表可定期或不定期对承包人施工期间的农民工工资发放进行调查，每发现一次未及时发放农民工工资的情况，发包人可对承包人收取5-10万元/次的违约金。承包人若拖欠民工工资引起农民工上访事件将视为承包人违约，发包人将扣除承包人工程款用于支付民工工资，或启用履约保证金支付民工工资。
21.6 无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
21.7 施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。
21.8 承包人在中标后须派专人配合发包人办理相关手续，该人员办理手续期间，服从发包人工作安排，相关费用在投标报价时考虑。承包人未按照发包人要求办理的，发包人有权处以 5000 元的违约处罚。须根据工程建设进度需要派专人负责工程所有相关资料的填写、审签、完善工作，服从发包人检查的需要，相关费用在投标报价时考虑。承包人未按照发包人要求及时完成的，每发生一次承包人须向发包人承担 5000元的违约金。
21.9 承包人需服从发包人对施工现场的统筹管理，合理组织，推进工程建设，参加发包人召集的工作例会，并按照要求每周向承包人及现场监理上报进度计划，经监理单位审查后，如未能按照制定的进度计划完成施工，需对实际进度与总进度计划进行对比分析，及时纠偏，并且采取弥补措施，赶上原进度计划，赶工费用由承包人自行承担；如承包人不服从承包人管理、无故缺席工作例会、未能按照进度计划完成工作的，发包人有权对承包人处以 20000 元/次的经济处罚；
21.10 发包人根据现场进展情况有权要求承包人增加机械、人员，所发生的费用承包人自行承担，不服从管理的，发包人有权处以 20000 元每次的违约金处罚；
21.11 承包人必须服从发包人统一管理，发包人可根据现场考核制度对工程的质量、安全、工程等方面进行考核，如未达到发包人要求或国家验收规范标准的，该工程的本期工程款发包人有权不付或缓付、少付，并同时对承包人进行处罚，包括通报和罚款。罚款金额由发包人和监理单位根据现场情况进行处罚 。承包人施工时，不得对已建道路进行破坏和污染，同时承包人必须对自己施工的各分项工程在合同期间进行保洁管理和安全维护。承包人施工车辆通行必须服从发包人指定路线通行，违者罚款 2000 元/车次。如导致道路破坏或损坏，承包人必须及时修整完好，同时发包人有权按实际恢复工程造价的 2 倍罚款。承包人必须严格执行盐政办发【2013】 38 号文件《盐城市人民政府办公室转发市城乡建设局关于市区建设工程施工现场扬尘污染治理工作方案和市公安局市城市管理局关于市区建设工程渣土运输联合整治工作方案的通知》要求，如违反规定，除整改外，发包人有权处每次不少于 2000 元的罚款，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。承包人须充分考虑发包人各种参观或检查需要的现场打扫、清洗、横幅、宣传等费用，如不积极配合，则发包人有权处每次不少于 2000 元的罚款，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。
21.12 本工程实施期间，建筑材料堆放有序；施工区域裸露地块、易形成扬尘的建筑材料等均须覆盖处理；生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土等日产日清，及时清运出场地，如不能清运出场地的，必须覆盖处理，减少扬尘；其他应严格按照文明工地的要求组织施工。覆盖用材料及其他和本工程有关的各项措施费承包人自行考虑，请各承包人充分考虑各项措施所涉及的费用并将其考虑至投标报价措施项目费中，不考虑或考虑不足均视为承包人让利，实施过程中不再增加相关费用。
21.13 承包人须考虑进场后接受现场不一定完全具备施工条件，套插施工，合理组织安排工期，确保按期完成。
21.14 承包人须服从发包人委托的监理单位管理，材料、设备进场提供产品合格证和检验报告，每道工序完成后隐蔽前提请发包人及监理单位验收合格才能进入下一道工序。
21.15 无论是货物、材料还是施工如有质量问题，承包人必须按发包人或监理提出整改意见整改到位后，提请验收。
21.16 工程竣工验收前，承包人应完成场地清理，并将所有垃圾运出场外，费用由承包人承担。
21.17 在质保期内如出现产品质量问题或安装施工质量问题，责任由承包人负责。
21.18 本采购文件中所有涉及发包人对承包人的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人，如不能按期提供现金罚款的，发包人将从承包人履约保证金中以现金两倍的数额予以扣除。
21.19 本项目采购文件及合同中未明确提出的水土保持等盐城市各相关主管部门提出的管理规定，承包人须按要求执行到位，相关费用包含在合同价款中，发包人不额外支付其他费用。
21.20 承包合同的单项工程一览表： 详见工程建设内容。
21.21 合同价格清单分项表： 详见乙方按照本合同要求编制并经跟踪审计单位审核后的施工图预算。
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专用合同条件附件

附件1：发包人要求
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人主要管理人员表
附件6：价格指数权重表
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 第四章 采购需求
项目属性：工程类
一、标的内容
1、项目名称：盐城市体育彩票管理中心大丰区业务用房装修工程设计施工一体化项目（二次）
2、建设地点：大丰区绿地新天地8号楼2层
3、项目最高限价：66.14万元
4、合同履行期限（工期）：合同签订后7日内完成深化设计并经采购人确认，40日历天完成装修施工并验收合格
5、质保期：2年
6、质量标准：工程设计质量标准：满足本项目初步方案中提出的建设标准及相关功能要求，符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准及规定，负责对接及配合并按要求进行修改完善。
工程施工质量标准：满足本项目初步方案中提出的质量标准、各项参数指标及相关技术要求，符合现行国家施工及验收规范要求，符合国家“合格”标准，其中消防等各专业工程须确保通过相关部门验收。
7、合同签订后7日内完成平面图、效果图（需通过经采购人确认）、施工图设计并提供完整的预算报采购人及跟踪审计单位审核。
二、设计任务书
1.设计依据
1.1 业主提供建筑各专业图纸。
1.2 业主提供各消防，空调专业图纸。
1.3 现行最新版的国家和地方、行业,有关政策、法规、建筑设计规范、规程和规定。
1.3.1 设计执行主要标准与规范：（以国家现行的规范为准）
《建筑制图标准》                            GB/T50104-2010
《建筑装饰装修工程质量验收规范》            GB 50210-2018
《建筑地面工程施工质量验收规范》            GB50209-2010
《建筑内部装修设计防火规范》                GB 50222-2017
《建筑设计防火规范》                        GB50016-2014(2018版) 
《建筑照明设计标准》                        GB50034-2013
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》        GB50325-2020
《建筑内部装修防火施工及验收规范》          GB50354-2005
《建筑地面设计规范》                        GB50037-2013 
《民用建筑隔声设计规范》                    GB50118-2010 
1.3.2 内装修选用的材料应符合：
《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》     GB 18580-2017
《室内装饰装修材料容剂木器涂料中有毒有害物质限量》   GB 18581-2009
《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》           GB 18582-2008
《室内装饰装修材料胶粘济中有害物质限量》             GB 18583-2008
《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》             GB 18584-2001
《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》               GB 18585-2016
《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》   GB 18586-2001
《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》   GB 18587-2001
《混凝土外加剂中释放氨的限量》                       GB 18588-2001
《建筑材料放射性核素限量》                           GB 6566-2010
《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐刘有害物的限量》     GB 50325-2001
室内设计选用的各种装修材料,由施工单位提供材料，制作样板，并提供材料合格证书，经建设单位、设计单位、现场监理确认后进行封样，并据此进行验收。
设计成果须满足施工和其他相关规范规定的要求。
2.装修说明
2.1 本次装修设计不得改变原建筑的防火分区,不得改变原建筑的自动喷淋和火灾报警系统。
2.2 室内装修材料、设备品种、规格、性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
2.3 室内装修设计要严格执行防火规范，木装修部分必须进行防火阻燃处理。
2.4 现场施工过程中如遇重大的原则性修改，应经甲乙双方确认后形成补充合同文本，方可进行施工图修改设计。
2.5 施工现场对设计的变更或补充设计，必需有授权的设计师签字方为有效，必要时须得到甲方和监理方的书面认可。
2.6 现场施工过程中,遇到现场实际困难无法按设计施工图纸施工的情况,由施工单位上报甲方，监理和设计单位，设计单位发图纸更改通知函，设计单位组织进行图纸更改，并以修改后版本或者工程联系单交付甲方及施工单位进行施工。
2.7 各类空间装修做法详见空间平面、立面及大样图。
2.8 各空间材料、灯具、五金配件及家私详见主要材料、灯具、五金配件、家具、物料说明书及样板。
2.9 本说明和设计图纸具有同样效力，两者均应遵守。若两者有矛盾时，甲方及施工单位应及时提出，并以设计单位解释为准。
2.10 所有材料应以样板为准，其样式质量及档次要符合本工程的要求，如需替换应通知业主及设计单位确认后方可定购。
3.内隔墙工程
3.1 建筑设计的墙体、拆除和新砌筑的墙体，其定位尺寸、图例详见室内建筑资料平面图。
3.2 室内玻璃隔断应按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113－2015和《建筑安全玻璃管理规定》选择玻璃。
3.3 非承重砌块墙，如采用加气混凝土砌块、陶粒空心砌块，应符合《砌体结构设计规范》,
3.4 当墙长大于5M时，在墙体中部加构造柱。
3.5 墙体砌至结构楼板（梁）底，当墙高超过4M时，在墙体半高处（门洞上皮）设置与柱连接且全长贯通的钢筋混凝土圈梁;当墙体未砌至结构楼板（梁）底时，需做压顶圈梁。
3.6 图中门、窗洞如需在已有结构墙体上开洞，须采取结构加固措施，且与开洞同时进行。
3.7 轻钢龙骨墙做到梁（板）底，采用75轻钢龙骨，9mm阻燃胶合板与9.5mm石膏板详国标图集《轻钢龙骨内隔墙》。
3.8 厕所、厨房等多水房间的墙体如采用加气混凝土砌块、陶粒空心砌块、轻质隔板（GRC）等，需离地100高捣C20混凝土墙基，厚度同墙厚。
3.9 厕所、水池、厨房等多水房间的墙体，应做防水层。墙面防水层高度应不低于1.8m,防水材料应满足国家现行标准要求。
3.10 木饰面基层应选用防火等级为B1级以上的轻质不燃板或经处理后防火等级为B1级以上的木夹板(施工单位要提供合格的样板)。
3.11 其它材料做法详见材料表的要求及装修材料构造做法表。
4. 地面工程
4.1 地面打膨胀螺栓处周边及缝用植筋胶密实，植筋胶须使用国家合格产品。
4.2 其它材料做法详见材料表的要求及装修材料构造做法表。
5. 吊顶工程
5.1 所有吊顶材料的燃烧性能须符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。吊顶构造详国标图集《内装修－室内吊顶》,吊顶材料应选用非燃烧体，其耐火极限应为0.25小时以上。
5.2 吊顶采用C50及以上轻钢龙骨轻质不燃板材料。具体做法详见装修材料构造做法表。
6.门窗工程
6.1 建筑设计的门及新增门编号、洞口尺寸详见室内建筑资料平面图。做法详见门表。
6.2 普通门所有五金配件、拉手、门锁等为品牌产品详见相应物料说明书。
7. 油漆涂料工程
7.1 木皮厚度为0.6mm,刷国产硝基清漆底漆二道，喷进口品牌硝基哑光清漆。(为了保证油漆效果所有饰面板油漆工程，要求厂家加工后现场安装)
7.2 所有涂料、油漆、处理均由施工方根据设计样板制作小样，再经甲方及设计方认可后方可进行大面积的。施工，并据此进行验收。
8. 石材工程
8.1 石材湿贴法：石材湿贴的高度及每块面积的大小应符合相应规范。为了防止石材返潮，在铺砌前，石材应先行清洗凉干，正面，背面及四周刷石材保护剂。
8.2 石材干挂法：石材干挂形式为钢销式、短槽式、背栓式干挂石材。钢销为φ5，石材不锈钢挂件不小于3mm厚。
8.3 石材防污防渗透处理都采用石材防护剂。 
8.4 石材饰面做法详见大样及装修材料构造做法表。 
9. 室内设备工程
9.1 卫生洁具、五金配件、灯具等详见相应的物料说明书。
10.构件防腐防虫及油漆涂料工程
10.1 所有埋入墙体的木构件需进行防潮及防虫处理，贴近墙体的木质装修背面要做防潮处理。
10.2 本工程的钢构件均为镀锌钢构件，钢型号为Q235#。
11. 施工注意事项及材料选用说明:
11.1 施工工艺除特殊做法图中详尽表示外，一般常规做法均按中华人民共和国《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018及有关规定执行。
11.2 施工验收应严格按照中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一评定标准》GB50300-2013有关规定执行。
11.3 严格按中华人民共和国有关消防规范，《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 所有木制品的天花、隔墙、墙裙，都要进行严格防火处理。
11.4 所有天花超过200平方米范围的，应考虑伸缩缝。
11.5 检修口的位置根据图的定位尺寸开启，如图中定的位置不能满足检修或需增设检修口时，由专业及设计单位确认后才能施工。
11.6 在钢筋杦结构上打膨胀螺栓时，不得破坏原结构主筋。
11.7 钢结构焊接时，焊角尺寸等于较薄焊件的厚度。
11.8 天花吊顶距离结构板（梁）底>1500时，须加天花角钢转换层。角钢转换层原则上按设计图纸施工，设备有冲突之处，可现场适当调整角钢安装位置，若风管个别与吊顶内其他排烟管管径＞1200时，角钢转换层须置于风管、排烟管底部。
11.9 超重型装饰灯具及安装于天花吊顶上的其它重型设备等均需直接吊挂在承重结构上，不得与吊顶龙骨发生受力关系。
11.10 所有饰面为乳胶漆的天花吊顶阳角、阴角及板材接缝处均贴专用封缝带或二层的确良布。
11.11 各空间无天花吊顶，设备及管线直接外露时，原则上需将设备及管线表面喷（刷）漆处理，颜色同结构楼板（梁）底。
11.12 若图中有关尺寸与现场不符，应及时通知设计单位，不得以丈量图纸为依据取得数据，设计变更须在业主授意下方能进行。
11.13 若图中有关材料名称与材料样板不符的，以业主同设计单位确定的样板为准。
11.14 特殊材料或半成品材料应在设计师指导下进行加工或选择。
11.15 用于较独立的位置或与其它面留凹槽过度可用实木线。
11.16 凡属于防撞处用实木线且与木皮或木饰面板过度无留缝者，均采用木皮或木饰面贴于实木线上。
11.17 本工程所有钢构件均为镀锌钢构件，钢材的型号：Q235B#；不锈钢的型号：316#。有特殊注明的除外。
13. 室内有毒气体限定标准和说明:
民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合下表规定。
民用建筑工程室内环境污染物限量
	污染物
	一类民用建筑工程
	二类民用建筑工程

	氡（Bq/m）³
	≤200
	≤400

	甲醛（mg/m）³
	≤0.08
	≤0.1

	苯（mg/m）³
	≤0.09
	≤0.09

	氨（mg/m）³
	≤0.2
	≤0.2

	TVOC（mg/m）³
	≤0.5
	≤0.6


注：1.表中污染物测量值，除氡外均只室内测量值扣除同步测定的室外上风向空气测量值（本底值）后的测量值。
2.表中污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。
14.功能设置
建筑面积484.54平方米，实际面积292.01平方米。主要功能设置:1.大型培训会议区域；2.业务办公区域；3.小型（视频）会议区域；4.购彩者接待区域；5.即开型仓库区域；6.终端设备及物料仓库区域；7.监控、茶水等辅助区域。装修内容见采购人提供的模拟清单和功能区域布置图。
功能区域布置图

三、参考品牌一览表
	序号
	材料名称
	参考品牌

	1
	墙砖、地砖
	特地、马可波罗、东鹏、骏程

	2
	大理石（天然）
	福建材

	3
	木工板
	兔宝宝、千年舟、莫干山

	4
	轻钢龙骨
	莫干山、龙牌、泰山

	5
	石膏板
	莫干山、龙牌、泰山

	6
	矿棉板（600*600）
	阿姆斯壮、 AMF（德国）、USG（美国）

	7
	乳胶漆
	三棵树、立邦、多乐士

	8
	木地板
	菲林格尔、大自然、德尔

	9
	地面地胶
	洁福、得嘉、阿姆斯壮

	10
	木门
	莫干山、华鹤、大自然

	11
	吸音板
	莫干山、千年舟、兔宝宝

	12
	五金材料
	坚朗、汇泰龙、顶固、荷剑

	13
	PVC排水管
	中财、伟星、联塑

	14
	PPR给水管
	中财、伟星、联塑

	15
	开关、插座
	西门子、公牛、施耐德

	16
	洁具
	科勒、美标、TOTO

	17
	灯具
	飞利浦、松下、欧普

	18
	空调
	格力、美的、海尔

	19
	沙发
	芝华士、顾家家居、左右


[bookmark: OLE_LINK38]注：1、本项目参考品牌的设备或材料,投标时无需具体选择品牌投标，但投标人中标后须在采购人参考品牌范围内选择品牌进行采购（不论采购人推荐品牌的产品是否存在价差，中标人均须无条件按照参考品牌进行采购，结算时产品价格不予调整），产品合格证须随货提供，对质量、安全、外观等有要求的材料须根据采购人要求提供样品，经采购人书面同意后方可进行采购。如采购人参考品牌的产品无法采购或无法达到相关要求，中标人须向采购人说明原因并提出书面申请，经采购人书面同意后按采购人意见调整。如采购人书面同意使用参考品牌范围外的产品，则所更换品牌的产品的性能、质量须相当于或高于参考品牌，结算时产品价格不予调整。未经采购人书面同意，自行采购所发生的损失均由中标人自行承担。
2、如未在上表中参考品牌的设备及材料，须选用目前市场上知名、优等、主流品牌，经采购人书面确认后方可实施，如采购人认为承包人选用的品牌不能达到要求或不能满足提供的技术标准的，采购人有权更换品牌，涉及的设备、材料价格不予调整。
四、踏勘现场
因本项目报价需结合现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况（包括进出场道路及施工作业面情况、采购人需达成的施工效果等）。现场踏勘联系人：朱先生，联系电话：18932282950；踏勘时间：投标截止时间前，现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由施工单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此导致采购人承担有关的责任和蒙受损失。 
五、施工要求
1、中标人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
1.1承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：①本工程必须确保安全，中标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。②中标人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。③中标人进场后，必须服从采购人对施工场地总平面的规划，服从采购人的统一调度和指挥。④采购人将不定期对中标人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。⑤中标人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从采购人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由中标人承担，同时还须接受采购人的经济处罚。   
1.2承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。
1.3需中标人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：根据现场情况，中标人自行协调解决，并承担由此发生的费用。
1.4负责已竣工但未交付采购人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：中标人负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。
1.5保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且做到：文明施工，施工垃圾随产随清。 
1.6双方约定中标人应做的其他工作：招标时，采购人已要求中标人自行到施工现场踏勘。采购人仅提供现有的施工场地现状，施工用水、用电手续由中标人自行办理，其费用由中标人自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。 
2、安全施工
2.1中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
2.2中标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
2.3发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理。
3、本项目施工时须中标人采取有效的隔尘消声措施，不得影响采购人正常办公秩序，中午休息时间段不得进行有噪音的施工工序。施工时间须完全服从采购人时间安排，如因采购人工作需要，采购人可以要求中标人暂停施工。上述因素产生的费用各投标人自行考虑在投标报价中。
4、本项目所使用的主材在进场时须报采购人确认，确认通过后方可进场用于本项目的施工。采购人有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。
5、环保要求：本项目所用主材、辅材等甲醛释放量须符合国家标准，项目竣工后中标人须委托第三方检测机构进行检测并出具相关检测报告（检测费用由中标人承担）。
6、投标人项目组成员要求：
6.1投标人投标时须提供项目组成员名单，进场施工时须按照投标文件的项目组成员名单进行实名制管理。
6.2拟派项目组成员要求
	岗位
	人数要求
	相关要求

	项目负责人
	1
	身体健康，代表中标单位全面负责施工合同的履行，负责工程的施工安全，负责与采购人协调、处理工程有关事宜。
注：未配备项目负责人的按无效标处理。

	项目组其他人员
	自行安排
	由投标人根据本项目情况，合理安排项目组成员，例：施工员、质检员、安全员、资料员等。上述人员应当身体健康，能够从事相关工作。


六、投标报价要求
1、本项目采用固定总价的方式，投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、地质情况、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标人应充分考虑现状情况，如需要进行处理所增加的费用，中标后其投标总价不变，采购人不另行增加任何费用。本项目采购人提供模拟清单，投标人可根据现场勘察情况和设计方案自行调整模拟清单并生产投标清单。
2、报价、计价说明
2.1本项目投标人进行平面图、效果图和施工图设计。同时根据其施工图纸及招标范围进行报价。投标报价采用“固定总价”方式。投标人应根据其设计图纸，编制详细的投标报价文件。其投标报价文件应对照招标范围将招标范围内的所有内容含在投标报价中。如漏报少报，采购人有权认为其含在其它投标报价范围内，工程结算时不予认可。
2.2对采购人已提供设计成果的部分，在设计任务书未明确要求投标人进行深化设计的，投标人必须保留原设计成果，同时投标人必须按原设计成果、采购人推荐材料、设备品牌一览表要求进行设计和报价。中标后如发现中标人未按原设计成果、采购人推荐材料、设备品牌一览表要求报价，中标后采购人有权要求中标人按原设计成果进行施工且该部分视为中标人优惠。对中标人自行修改部分且未要求中标人实施的，直接从报价中剔除。
七、招标模拟清单（另附）
链接： https://pan.baidu.com/s/1gwVVKB72lZlfOYf61JrXQQ 
提取码：j65b 
八、投标人投标时应提供以下方案
投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案包括但不限于以下内容：
1、设计方案（投标时提供至少包含大型培训会议区域、业务办公室、购彩者接待区域、小型（视频）会议区域等四张效果图）。
1.1针对本项目进行整体设计，主要包括但不限于主线、动线等内容。各功能区面积分配科学，设备配置较完善，满足基础使用需求。各区域独立出入口设置合理，通道宽度≥1.2米，无障碍设施完善，交叉干扰最小化。消防、空调系统满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018和《建筑内部装修防火施工及验收规范》 GB50354-2005要求。
1.2设计本项目的主题，特色鲜明，与体育彩票相关，并具有本地特色。主色调采用体彩标准红，品牌识别度高。
1.3室内设计体现现代性和美观性，室内设计合理，契合展示手段需要；照度达标、具备基础智能系统、装修材料标准满足现行规范。
2、施工方案
2.1施工组织方案：本项目包括（不限于）下列施工难点：施工场地狭小、工程专业较多、工期紧张、施工质量要求高等。各投标人须自行踏勘现场并结合竞争性磋商文件要求，针对上述施工难点，制定有效的施工技术措施、工期保证措施。
2.2施工进度计划及工期保证措施（附施工进度计划表）：明确工期，安排切实可行的阶段性施工进度计划，并提出工期保证措施。
2.3安全文明施工及质量保证措施：各投标人须自行踏勘现场并结合竞争性磋商文件要求制定项目质量管理体系和措施、文明施工及环境保护方案。
3、类似业绩
投标人需要具备丰富的装修施工相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日以来承担过类似本项目装修工程或装修改造工程的业绩的优先。
4、企业实力
投标人需具备良好的质量管理体系规范日常管理与服务，积极保障员工健康和安全，以保障本项目的顺利实施，具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。
九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	盐城市体育彩票管理中心大丰区业务用房装修工程设计施工一体化项目（二次）
	建筑业
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第五章  评审方法与评审标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
评审方法与评审标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	一
	价格分
	20

	1.1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20
	20

	二
	技术部分
	61

	2.1
	设计方案
	评标委员会对投标人的设计方案（须至少包含大型培训会议区域、业务办公室、购彩者接待区域、小型（视频）会议区域等四张效果图）进行评审，分别进行打分。
[bookmark: OLE_LINK40]（1）整体设计：方案脉络清晰，主线、次线相辅相成；资料详实，内容全面完整，具有系统性；方案设计优于采购人所需功能要求的得11分，符合采购人需求的得9分，不符合要求或未提供的不得分。
[bookmark: OLE_LINK1]（2）设计主题：主题设计明确，特色鲜明，构思理念新颖；方案对建设成果把握到位，优于采购人要求的得10分，符合采购人需求的得8分，不符合要求或未提供的不得分。
（3）展示设计先进，契合展示空间：室内设计体现现代性和美观性；室内设计合理，契合展示手段需要；设计风格体现地域特色；优于采购人要求的得10分，符合采购人需求的得8分，不符合要求或未提供的不得分。
	31

	2.2
	施工方案
	评标委员会对投标人的施工方案进行评审，分别进行打分。
施工组织设计一般应包括下列（1）～（3）项的内容：
1、施工组织方案：本工程施工方法及重点、难点部位的详细施工技术措施。施工组织方案优于采购人要求的得10分，符合采购人需求的得8分，不符合要求或未提供的不得分。
2、施工进度计划及工期保证措施（附施工进度计划表）：明确工期，安排切实可行的阶段性施工进度计划，并提出工期保证措施。优于采购人要求的得10分，符合采购人需求的得8分，不符合要求或未提供的不得分。
[bookmark: _GoBack]3、安全文明施工及质量保证措施。优于采购人要求的得10分，符合采购人需求的得8分，不符合要求或未提供的不得分。
	30

	三
	业绩
	10

	3.1
	企业业绩
	投标人自2022年1月1日以来（以2022年1月1日以来竣工验收时间为准）承担过类似本项目装修工程或装修改造工程的，每提供1个得2分，本项最多得10分。（如联合体投标，以牵头单位的业绩为准，投标时须提供施工合同及工程竣工验收证明扫描件加盖牵头单位公章，竣工验收证明须体现竣工验收时间，提供不全或未按要求提供的不得分。）
	10

	四
	企业实力
	9

	4.1
	企业实力
	根据投标人具有的认证证书情况打分（每具备一项下列证书得3分，本项最多得9分）
（1）质量管理体系认证证书，3分；
（2）环境管理体系认证证书，3分；
（3）职业健康安全管理体系认证，3分；
说明：证书可在中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询到，且证书状态须为有效，状态无效不得分，投标文件中须提供有效内证书复印件及其在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站上查询截图，资料不全不得分。
	9

	合计
	
	
	100



第六章  响应文件格式 
[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039]响  应  文  件
 
 
 
 
 
项 目名 称：               
项 目编 号：               
   供应商名称 ：（加盖CA电子公章）        
   日   期 ：                
 





















响应文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、磋商响应函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、磋商报价表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

 
 
 
 








 
 
 


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报表
供应商成立不满一年无需提供
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
                                     
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]




七、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         
 
 
 

 八、磋商响应函
致：盐城市政府采购代理机构
根据贵方的JSZC-320900-***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 












 
 
 
 
 
 九、中小企业声明函（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏和信工程咨询有限公司组织的盐城市体育彩票管理中心，采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                         日期：
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 


十二、分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	设计服务
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	装修工程施工（后附详细清单报价）
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	总报价（人民币：元）
	 


备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
本项目采购人提供模拟清单，投标人可根据现场勘察情况和设计方案自行调整模拟清单并生产投标清单。
 
 
 
 
 


十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[bookmark: _Hlt26955054]

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146] 
 




 
 
 
 
 
 


十五、磋商报价表
货币单位：人民币元
项目编号：JSZC-320900-JSHX-C2025-0005
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	盐城市体育彩票管理中心大丰区业务用房装修工程设计施工一体化项目（二次）
	详见响应文件
	  元

	总价（大写）：
	


 
供应商（电子签章）：
日期： 年 月 日








十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等





















十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
磋商文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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